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የተከበሩ አቶ ይርሳው ታምሬ! 

የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ ም/ቤት አፇ-ጉባኤ! 

የተከበራችሁ የም/ቤት አባሊት! 

ጥሪ የተዯረገሊችሁ እንግድች! 

ክቡራትና ክቡራን! 

1. በአማራ ብሔራዊ ክሌሌ ሕገ-መንግስት አንቀጽ 116(2) እና የዋና ኦዱተር መ/ቤት እንዯገና ማቋቋሚያ፣ ማዯራጃና 

ስሌጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 186/2003 አንቀጽ 6 (2) (ሏ) እና አንቀጽ 10(2) ሇመ/ቤቱ በተሰጠው 

ስሌጣን መሠረት የተከናወኑ ተግባራትን የሚገሌጽ አጭር ሪፖርት ዋና ኦዱተሩ ሇተከበረው ም/ቤት 

እንዯሚያቀርብ የሚዯነግግ በመሆኑና ይህን ሪፖርት ሇማቅረብ ዕዴለን በማግኘቴ የተሰማኝን ሌባዊ ዯስታ 

እየገሇፅኩ፤ መ/ቤታችን በ2008 እና 2009 ኦዱት አዴርጎ ያጠናቀቃቸውን የ10 መ/ቤቶች መዯበኛ የክዋኔ ኦዱት 

እና የ7 መ/ቤቶች የክዋኔ ክትትሌ ኦዱት በአጠቃሊይ ዘገባ ሪፖርት የሏተጠናቀሩ ቢሆንም ከጉሌህነት እና ጊዜን 

ሇመመጠን ሲባሌ በዘገባ ሪፖርቱ ከተዘጋጁት ከመዯበኛ የክዋኔ ኦዱቶች መካከሌ የ8ቱን እና ከክትትሌ ኦዱት 

ሪፖርቶች ዯግሞ የ3ቱን ዋና ዋና ግኝቶች ብቻ በንባብ አቀርባሇሁ፤  

2. የክዋኔ ኦዱት ሪፖርት የክሌለ መንግስት መ/ቤቶች ያቀዶቸውን ስራዎች በተመዯበሊቸው ሃብት ኢኮኖሚያዊ በሆነ 

መንገዴ፣በቅሌጥፌና እና ውጤታማ በሆነ መንገዴ በማከናወን የተቋቋሙበትን ዓሊማ ማሳካታቸውን ሇማረጋገጥ 

የሚከናዎን ኦዱት ሲሆን የክትትሌ ኦዱት ዯግሞ ቀዯም ሲሌ በክዋኔ ኦዱት ታይተው ሪፖርት በተሊሇፇሊቸው 

መሰረት ሇግኝቶቹ በተሰጡ የማሻሻያ ሃሳቦች ሊይ ኦዱት ተዯራጊዎች የእርምት እርምጃ በመውሰዴ ማስተካከያዎች 

ስሇማዴረጋቸውና ግኝቶቹ ያለበት ሁኔታ የሚረጋገጥበትና የተጠያቂነት አሠራር ያሇበት ሁኔታ የሚፇተሽበት 

የኦዱት ዓይነት ነው፡፡  

የእያንዲንደ ኦዱት ውጤት የያዘ ሪፖርት አስቀዴሞ ሇየመቤቶቹና ሇተቆጣጣሪ አካሊት የማሻሻያ አስተያየት ያካተተ 

ዝርዝር ሪፖርት እንዱዯርሳቸው አዴርገናሌ፡፡ ኦዱት ተዯራጊዎችም ያሊቸውን አስተያየትና ምሊሽ ሰጥተዋሌ፡፡   

3. ሇክዋኔ ኦዱቱ መሠረት የሆኑት ዘርፍቹ እንዱመሩባቸው መንግስት ያወጣቸው ፖሉሲና ስትራቴጂዎች፤ ሇኦዱት 

ተዯራጊው መ/ቤቶች በህግ የተሰጧቸው ስሌጣንና ተግባራት፣የየመ/ቤቶች የስራ ዕቅዴና የአፇፃፀም ሪፖርቶች 

እንዱሁም በየዯረጃው ያለ የሚመሇከታቸው ሠራተኞችና ኃሊፉዎች የሰጧቸው ማብራሪያዎች ናቸው፡፡ ከዚህም 

በተጨማሪ እንዲስፇሊጊነቱ ከየመ/ቤቶቹ ዯንበኞች/ ተገሌጋይች ከ3ኛ ወገኖች የተገኙ ብቃትና ተቀባይነት ያሊቸው 

ማስረጃዎች በኦዱት ስራው ጥቅም ሊይ ውሇዋሌ፡፡ የኦዱት ስራውም ዓሇም አቀፌ እና ብሔራዊ የክዋኔ ኦዱት 

አሰራር መርሆችና ስታንዲርድችን ተከትል የተከናወነና ግኝቶቹም አስተማማኝና ተጨባጭ ማስረጃዎች ያሎቸው 

ናቸው፡፡በአጠቃሊይ በዚህ ሪፖርት ሊይ የቀረቡት ግኝቶች በናሙና በተመረጡ ዞኖችና ወረዲዎች ብቻ መሆኑ 

ግንዛቤ ሉያዝ እንዯሚገባ እያሳሰብኩ ከዚህ በመነሳት ዋና ዋና ግኝቶችን በአጭሩ ቀጥል አቀርባሇሁ፡፡  
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1. የክሌለ የስርዓተ ፆታና ወጣቶች ጉዲይ ስርፀትንና ተጠቃሚነት በተመሇከተ፤ 

የወጣት ማዕከሊትና ስነ-ምግባርን በተመሇከተ፣ 

4. ወጣቱ በመዝናኛ እጦት ችግር አሌባላ ቦታ በመዋሌ የአጓጉሌ ሱስ ተጠቂ እንዲይሆን በክሌለ ውስጥ ዯረጃቸውን 

የጠበቁ የወጣት ማዕካሊትን በመገንባት አገሌግልት ሊይ ማዋሌ እንዱሁም ወጣቱ ብቁ አገር ተረካቢ ዜጋ 

እንዲይሆን እንቅፊት የሚፇጥሩ አለታዊ የስነ-ምግባር ችግሮች እየተጠኑ መፌትሄ ሉሰጣቸው የሚገባ ቢሆንም፡ 

  ከ2004 እስከ 2007 (9 ወር) ባለት ተከታታይ በጀት ዓመታት፣እንዯቅዯም ተከተሊቸው በክሌለ ውስጥ በአዱስ 

መሌክ እየተገነቡ ያለት የወጣት ማዕከሊት ቁጥር አፇፃፀም ከዓመት ወዯ ዓመት ቁጥራቸው መጨመር ሲኖርበት 

እየቀነሰ መምጣቱ፣ (106.8%፣17.5%፣11.6% እና 4.2%) 

 ከ2005 ጀምሮ ሇ3 ተከታታይ አመታት የማዕከሊት መገንቢያ ቦታ ርክክብ ሇማዴረግ ከታቀዯው 38.9%፣48.8% 

እና 55.6% እንዯቅዯም ተከተሊቸው ዝቅ ያሇ አፇፃፀም ያሊቸው መሆኑ፣ 

 ማዕከሊትን በቁሳቁስ ሇመዯገፌ ከታቀዯው 79.4 %፣ 48.8 %፣ 21.3 % እና 18.2 % እንዯቅዯም 

 ተከተሊቸው የተፇፀመ ሲሆን ክንውኑ ከዓመት ወዯ ዓመት እየቀነሰ መምጣቱ፣ 

 ማዕከሊትን በገንዘብ ሇመዯገፌ ከታቀዯው 59.2 %፣40.9%፣41.7% እና 32.3% እንዯቅዯም ተከተሊቸው የተከናወነ 

ሲሆን አፇፃፀሙም ዝቅተኛ መሆኑ፣ 

 በክሌለ ውስጥ ከተገነቡት 451 የወጣት ማዕከሊት ውስጥ አገሌግልት እየሰጡ የሚገኙት 206 /45.7%/ ብቻ ሲሆኑ፤ 

ቀሪዎቹ 245 /54.3%/ ማዕከሊት አገሌግልት የማይሰጡ፤ የይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር/ ካርታና ፕሊን የተሰጣቸው 

ማዕከሊት ብዛት 234 /52%/ ብቻ ሲሆኑ፤ቀሪዎቹ 217 /48%/ የይዞታ ማረጋገጫ ሰነዴ እንዲሌተሰጣቸው በኦዱት 

ወቅት ሇቀረበ መጠይቅ ምሊሽ ሊይ መገሇፁ፣ 

  በላሊ በኩሌ የክሌለን ወጣቶች የመጪው ዘመን ብቁ አገር ተረካቢ ዜጎች እንዱሆኑ በተሇያየ መሌኩ የሚገሇፁ የስነ-

ምግባር ችግሮች ያለበትን ዯረጃ ቢሮው አጥንቶ የመፌትሄ አቅጣጫ ያሊመሊከተ መሆኑ፣ 

  በላሊ በኩሌ በክሌለ ውስጥ የዝሙት አዲሪነት ዯረጃ ምን ሊይ እንዲሇ መረጃ እንዱሰጡን የክሌለን ሰራተኛና 

ማህበራዊ ጉዲይ ቢሮ ብንጠይቅም፤ቢሮው በወረዲ ዯረጃ በተወሰኑ አካባቢዎች ብቻ ጽ/ቤቶች ያለት በመሆኑ በዚህ 

ዙሪያ መረጃዎችን ሇማሰባሰብ ችግር ስሇተፇጠረበት በአሁኑ ወቅት ዝሙት አዲሪነት እየጨመረ ይሁን እየቀነሰ 

ስሇመገኘቱ እና ምክንያቱ ምን እንዯሆነ ሇማወቅ የሚያስችሌ ጥናት እንዲሌተከናወነና መረጃ እንዲሌተያዘ መገሇፁ፣ 

 በክሌለ ውስጥ ከከፌተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ እስከ ዩኒቨርስቲ ዴረስ ሊለ የትምህርት ተቋማት ሴቶችንና ወጣቶችን 

አስመሌክቶ የቀረበ መጠይቅ ሊይ፣በዩኒቨርስቲዎች እና በት/ቤቶች አካባቢ ሇወጣቶች የስነ-ምግባር ችግሮች መከሰት 

ምክንያት የሚሆኑ ጫት፣ሽሻ፣ ጭፇራ እና ጠሊ ቤቶች መኖራቸውና በሚመሇከታቸው አካሊት ችሊ ተብሇው 

የሚታዩ መሆኑ፤ 

 የስርዓተ ፆታና የስነ-ተዋሌድ ስሌጠና ሇተማሪዎቻቸው እንዯሚያስፇሌጋቸው መጠይቅ የቀረበሊቸው ት/ቤቶች 

የገሇፁሌን ሲሆን፤ነገር ግን ስሌጠናውን አግኝተው እንዯማያውቁ፣ጉዲዩን የተመሇከቱ ብሮሸሮችና ፓምፉላቶች 

እንኳን ትኩረት አዴርጎ የሚሰጣቸው አካሌ አሇመኖሩ፤ከዚህ ጋር በተያያዘም ሇዩኒቨርስቲዎች የቀረበ መጠይቅ ሊይ 

ከ5ኛ እስከ 12ኛ ክፌሌ ሊለ ተማሪዎች ስነ-ተዋሌድንና ስርዓተ ፆታን የተመሇከቱ ጠንካራ የግንዛቤ ማስጨበጫ 
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ስሌጠናዎች ቢሰጡ ወዯ ተቋማቱ ከገቡ በኋሊ የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች በእጅጉ መቀነስ እንዯሚቻሌ 

መጠቆማቸው ይጠቀሳለ፡፡ 

5. በክሌለ ውስጥ በከተማና በገጠር ሇሚገኙ ስራ-አጥ ወጣቶች በተሇያዩ መስኮች ቋሚ እና ጊዜያዊ የስራ እዴሌ 

እንዱፇጠርሊቸው ማዴረግ ተገቢ ቢሆንም፡፡  

 ከ2004 እስከ 2007 (9ወር) ዴረስ  በጥቅሌ / በቋሚና ጊዜያዊ/ የተፇጠሩትን የስራ እዴልች ሉጠናቀቅ 3 ወራት 

ብቻ በሚቀሩት ስትራቴጅክ እቅዴ አንፃር ሲታይ በዴምሩ 2,858,136 ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እዴልችን ሇመፌጠር 

ታቅድ 1,680,628 (58.8%) የስራ እዴልች የተፇጠሩ ሲሆን ክንውኑም በቂ እና ችግሩን በሚፇታ ዯረጃ 

አሇመሆኑ፣ 

 በስትራቴጅክ እቅዴ ዘመኑ በከተማና በገጠር በተሇያዩ ሴክተሮች ሇስራ አጥ ወጣቶች በተፇጠሩ ጊዜያዊ የስራ 

እዴልች (709,041) ወጣቶች ከሚያገኙት ገቢ ከ5% ጀምሮ እንዱቆጥቡ በማዴረግ ከ75% በሊይ የሚሆኑት ወዯ 

ቋሚ የስራ መስክ እንዱሰማሩ ሇማዴረግ በግብ ዯረጃ የተቀመጠ ቢሆንም፤በአፇጻጸሙ ዙሪያ አግባብ ያሇው መረጃ 

ያሌተያዘና አፇፃፀሙ የማይታወቅ መሆኑ፣ 

 በላሊም በኩሌ ከክሌሌ፣ዞንና ወረዲዎች ሊይ ሇሚገኙ የሴቶች፣ወጣቶችና ህፃናት መ/ቤቶችና ላልች ተቋማት 

የወጣቶች ስራ እዴሌ ፇጠራን በሚመሇከት የቀረቡ መጠይቆች ሊይ፤ 

 በክሌለ ውስጥ ሴቶችና ወጣቶች ያለበትን ነባራዊ ሁኔታ ግምት ውስጥ ያስገባና በሚፇሇገው መጠን ወዯ ስራ 

ሉያሰማራቸው የሚያስችሌ በተሇየ ትኩረት የሚያበረታታ ተዯራሽ፣ ቀሌጣፊና በቂ የሆነ የብዴር አገሌግልት 

ሇማቅረብ የሚያስችሌ የብዴር ስርዓት በሚገባ ተግባረዊ አሌተዯረገም የሚለትን ዋና ዋና ግኝቶች መሰረት 

በማዴረግ የስርዓተ ጾታና ወጣቶች ጉዲይን አስመሌክቶ የሚመሇከታቸው ሁለ ርብርብ በማዴረግ አካቶ 

መስራትና የስራ አጥነትን ችግሮች ሇመቅረፌ ጥረት መዯረግ እንዲሇበት በዝርዝር ሪፖርታችን አስገንዝበናሌ፡፡ 

2.  የገጠር መንገዴ ኮንስትራክሽን ኤጀንሲ በራስ ሃይሌ የሚገነቡ ፕሮጀክቶች አፇፃፀምን በሚመሇከተ 

6. ኤጀንሲው በኪራይ የሚያስገባቸው ማሽንና ተሽከርካሪዎች በውሊቸው መሰረት፣የሚከፇሊቸው የኪራይ ክፌያም 

በትክክሌ የሰሩበት ሰዓት እየተመዘገበ ስሇመከፇለ ሇማረጋገጥ በተዯረገ ኦዱት፣ 

 በ4 ፕሮጀክቶች በኪራይ ሇገቡ 22 ማሽነሪዎች የተሞሊሊቸው ነዲጅ ማሽነሪዎች የሰሩበት ተብል ሇተያዘው ሰዓት 

የማያሰራ በመሆኑ መስራት ከሚችለት ሰዓት በሊይ ሰሩ ተብል የተከፇሊቸው የኪራይ ክፌያ ብር 7,928,338.00 

ትክክሇኛነቱን ማረጋገጥ ያሌተቻሇ መሆኑ፤ 

 በታች ጋይንት- መቅዯሊ መንገዴ ስራ ፕሮጀክት- ከ2003-2006 በጀት ዓመት የተሇያዩ በኪራይ የገቡ 

ተሽከርካሪዎች በፕሮጀክቱ የሰሩበት ሰዓት መረጃ ባሇመገኘቱ ምን ያህሌ ገንዘብ እና በሰሩት ሌክ እንዯተከፇሊቸው 

ሇማረጋገጥ ያሌተቻሇ መሆኑ፣ 

 ዲባት ጃናሞራ መንገዴ ስራ ፕሮጀክት- ፕሮጀክቱ በ2005 ሇ6 ማሽኖች ብር 58,137.50 እንዱሁም በ2006 በጀት 

ዓመት ሇ8 ማሽኖች ብር 45,397.70 በዴምሩ ብር 103,535.20 ሇኪራይ ተሽከርካሪዎች በተሇያየ ምክንያት ስራ 

ሊሌሰሩበት ጊዜ 50% ክፌያ የከፇሇ መሆኑ በመረጋገጡ በግኝቶቹ ሊይ አስፇሊጊውን የማስተካከያ እርምጃ መውሰዴ 

እንዯሚገባ በሪፖርታችን ዝርዝር አስተያየት አስተሊሌፇናሌ፡፡   
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7. ሇተሽከርካሪዎችና ማሽነሪዎች የሚሰራጨው ነዲጅ፣ዘይትና ቅባት በተገቢው መሇኪያና መንግስት ባወጣው 

የኖርማሊይዜሽን መመሪያ መሰረት ጥቅም ሊይ ሉውሌ ሲገባ፤ 

 ኤጀንሲው ሇተሽከርካሪዎችና ማሽነሪዎች የሚያሰራጨው ነዲጅ፣ዘይትና ቅባት ዯረጃውን በጠበቀ መስፇሪያ እየተሇካ 

መንግስት ባወጣው የኖርማሊይዜሽን መመሪያ መሰረት ጥቅም ሊይ እየዋሇ መሆኑን ሇማረጋገጥ ኦዱት ሲዯረግ 

የሚከተለት ሁኔታዎች ተስተውሇዋሌ፡፡ 

ታች ጋይንት መቅዯሊ መንገዴ ስራ ፕሮጀክት፤ 
 ፕሮጀክቱ ከ2003 እስከ 2007 በጀት ዓመት የተረከበውን ነዲጅ በትክክሌ ስራ ሊይ ስሇማዋለ የሚያስረዲ ማስረጃ 

ባሇመገኘቱ ማረጋገጥ ያሌተቻሇ መሆኑ፤  

 በ2005 በቁጥር 4፣በ2006 በቁጥር 3 እንዱሁም በ2007 በቁጥር 4 የብቃት ማረጋገጫ የሚያስፇሌጋቸው 

ኦፕሬተሮች ቢኖሩም አንዴም ኦፕሬተር የብቃት ማረጋገጫ የላሇው መሆኑ፤ 

ዲባት ጃናሞራ መንገዴ ስራ ፕሮጀክት 
 በ2005 በጀት ዓመት አንዴ መሇያ ቁጥሩ 0351 የሆነ ልዯር 950 ሰዓት ሰርቶ 14863 ሉትር ነጃጅ 

እንዯተጠቀመ መረጃ ቢገኝም ኖርማሊይዜሽን የተወሰነበት መረጃ ባሇመገኘቱ የነዲጅ አጠቃቀሙን ትክክሇኛነት 

ማረጋገጥ ያሌተቻሇ መሆኑ፤  

 በ2006 በጀት ዓመት አንዴ መሇያ ቁጥሩ የማይታወቅ ሮሇር 16751 ሉትር ነጃጅ እንዯተጠቀመ ማስረጃዎች 

የሚያረጋግጡ ቢሆንም የሰራው ሰዓት የሚያሳይ ማስረጃ ባሇመገኘቱ የነዲጅ አጠቃቀሙን ማረጋገጥ አሌተቻሇም፤ 

 በ2007 በጀት ዓመት አንዴ መሇያ ቁጥሩ የማይታወቅ ሮሇር 617.3 ሰዓት ሰርቶ 3885 ሉትር ነጃጅ እንዯተጠቀመ 

መረጃ ቢገኝም ኖርማሊይዜሽን የተወሰነበት መረጃ ባሇመገኘቱ የነዲጅ አጠቃቀሙን ትክክሇኛነት ማረጋገጥ አሇመቻለ 

መተማ አብርሀጅራ መንገዴ ስራ ፕሮጀክት 
 ፕሮጀክቱ ከ2003 እስከ 2005 በጀት ዓመት የተረከበውን ነዲጅ በትክክሌ ስራ ሊይ ስሇማዋለ የሰራበትን ሰዓት 

የሚያሳይ ተያያዥ ማስረጃ ባሇመገኘቱ ማረጋገጥ ያሌተቻሇ መሆኑ፤  

 በ2007 በጀት ዓመት በፕሮጀክቱ ከነበሩና የሰሩት ሰዓት/የሄደት ኪ.ሜ እና የተጠቀሙት ነዲጅ ማስረጃ 

ከቀረበሊቸው 26 ተሽከርካሪዎች ውስጥ 7 ተሽከርካሪዎች ኖርማሊይዜሽን የተወሰነሊቸው ማስረጃ ያሌቀረበ በመሆኑ 

የነዲጅ አጠቃቀማቸውን ማረጋገጥ አሇመቻለ፣  

ዯብረ ማርቆስ ኤሌያስ ልት 1 መንገዴ ስራ ፕሮጀክት 
 በ2006 በጀት ዓመት 20 ተሸከርካሪዎች ኖርማሊይዜሽን ያሌተሰራሊቸው በመሆኑ የተሽከርካሪዎችን የነዲጅ 

አጠቃቀም ትክክሇኛነት ማረጋገጥ ያሌተቻሇ መሆኑ፣  

 በ2005 ዓ.ም አንዴ መሇያ ቁጥሩ ዱ155 የሆነ ድዘር በሰዓት እስከ 120.58 ሉትር፣ አንዴ መሇያ ቁጥሩ 

የማይታወቅ ኤክስካቫተር በሰዓት እስከ 66.38 ሉትር ተጠቅመው የተገኙ ቢሆንም አጠቀቀማቸው በኖርማሊዜሽን 

ባሇመሇካቱ ትክክሇኛነቱን ማረጋገጥ አሌተቻሇም፤ 

 በ2006 በጀት ዓመት አንዴ መሇያ ቁጥሩ 502073 የሆነ ድዘር 46,355 ሉትር ነጃጅ እንዱሁም መሇያ ቁጥሩ 

508083 የሆነ ሮሇር 10,590 ሉትር ነዲጅ እንዯተጠቀሙ መረጃ ቢገኝም የሰሩበትን ሰዓት የሚያሳይ ማስረጃ 

ባሇመገኘቱ የነዲጅ አጠቃቀማቸውን ማረጋገጥ ያሌተቻሇ መሆኑ፤  
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 በ2006 አንዴ መሇያ ቁጥሩ PY220C የሆነ ግሬዯር በሰዓት እስከ 92.01 ሉትር ተጠቅሞ የተገኘ መሆኑ፤ 

ቁጭ አየሁ ዚገም መንገዴ ስራ ፕሮጀክት 
 በ2006 በጀት ዓመት የራስ ሃይሌ ተሽከርካሪዎች ምን ያህሌ ሰዓት እንዯሰሩ የማይታወቅ በመሆኑ የነዲጅ 

አጠቃቀማቸውን ትክክሇኛነት ማረጋገጥ ያሌተቻሇ መሆኑ፤  

 ፕሮጀክቱ ከ2003-2005 በጀት ዓመት የተረከበውን ነዲጅ በትክክሌ ስራ ሊይ ስሇማዋለ ማስረጃ ባሇመገኘቱ 

ማረጋገጥ አሇመቻለ በሚለት ግኝቶች ሊይ ተገቢውን ዝርዝር አስተያየት ሰጥተናሌ፡፡  

3. የከተሞች ፅዲት፣ውበትና አረንጓዳ ሌማት ተግባራት አፇፃፀምን በተመሇከተ፤ 

8.  የከተሞች  አንደና  አሳሳቢ ችግር የአካባቢ ንፅህና (ጉዴሇት) ነው፡ የአካባቢ ችግር መንስኤው በርካታ 

ቢሆንም በተገኘው ቦታ ሁለ መፀዲዲት፣ ቆሻሻ መጣሌና ማቃጠሌ እንዱሁም መጸዲጃ ቤትን ከቦዮች፣ ተፋሰስ 

መስመሮችና የውሃ አካሊት(ወንዞችና ሃይቆች)ማገናኘት ሇጤና አዯገኛና የአካባቢ ጠንቅ ናቸው፡፡ ከዚህ ጋር 

ተዲምሮ የመፀዲጃ አገሌግልቶች አሇመሟሊት፣የዯረቅና ፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገዴ አገሌግልቶችና መሠረተ 

ሌማቶች አሇመኖር ችግሩን በእጅጉ ያባብሰዋሌ፡፡ሇአብነትም፤ 

  በባህርዲር ከተማ አሰተዲዯር፤ 

  መጸዲጃ ቤታቸውን ከተፋሰስ ጋር ያገናኙና ከመኖሪያ ቤቶችና  ከዴርጅቶች የሚወጣን ፍሳሽ ቆሻሻ ወዯ 

ጣና ሃይቅና   አባይ   ወንዝ    የሚሇቁ    ነዋሪዎችና   ዴርጅቶች  መኖራቸዉ፣ / ለምሳሌ፤ ፓፒረስ፣ ሆምሊንዴ፣ 

ባህርዲር፣ ግራር፣  አቫንቲ ሆቴሌና  የባህር ዲር ማረሚያ ቤት መጸዲጃ ቤታቸውን  ከጎርፍ ማፋሰሻ ቦይ 

እና   ከጣና  ሃይቅ ጋር ያገኛኙ  መሆናቸው፣   

 አንዴ የህብረት ስራ ማህበር በሰፇነ ሰሊም ክፌሇ ከተማ ቀበላ 06 በሚገኘው የንግዴ ተቋሙ  የሚመነጨውን የዓሳ 

እጣቢና የተሇያዩ ፌሳሽ ቆሻሻዎች ወዯ አስፓሌት መንገዴ የሚዯፊ መሆኑ፣  

 በቀበላ 06 ግሽ  አባይ  ሆቴሌ ተብል  በሚጠራው  በሆቴለ  እና  በሆቴለ  ምስራቅ  በኩሌ  በተሰሩ ኮንቴነሮች መካከሌ 

በሚገኘው  ክፌት ቦታ ጨሇማን ተገን በማዴረግ ሇመጸዲጃ አገሌግልት እየዋሇ መሆኑ፣  

በዯሴ ከተማ አስተዲዯር 

   ከፒያሳ ወዯ ተቋም በሚወስዯው የአስፓሌት መንገዴ ከአማራ ብዴርና ቁጠባ ተቋም ዯሴ ቅርንጫፍ ፊት 

ሇፊት ከሚገኘው የአስፓሌት መንገዴ ዲር የጎርፍ ማፈሰሻ ቦይ ተዯፍኖ የተገኘ መሆኑ፣ 

  በዯረቅ ቆሻሻ አስወጋጅ ማህበራት በኩሌ በየመንገደ መነሳት የሚገባቸው የተሰበሰቡ ቆሻሻዎች  በወቅቱ 

ያሇመነሳት  ችግር  መኖሩ፣  

  በከተማዉ  ዋና ዋና  መንገዴ  የሚገኙ  የመፊሰሻ ክዲኖች ተከፍተው የሚገኙ፣ አንዲንዴ ክዲኖች የተሰባበሩና 

ክዲን የላሊቸው በመሆኑ ተንቀሳቃሾችን ሇተሇያዩ አዯጋዎች ያጋሇጡ መሆኑ፤ 

  በፒያሳ ክፌሇ ከተማ ከ1ኛ ፖሉስ ጣቢያ እስከ ኔት ወርክ ካፋ ያሇውን የአስፓሌት መንገዴና ማፊሰሻ ቦይ በቅርብ 

ከሚገኙ የመኖሪያ ቤቶች የሚወጣዉ የመጸዲጃ ፌሳሽ በአስፓሌቱ ሊይ የሚፇስ መሆኑ፣  

  የቤቶች  ሌማት  ንዑስ  ቀበላ 012  መነሃሪያ  ሳይት፣  ንዑስ ቀበላ 14   አሬራ   ሳይት፣  ዯሴ   ሪፈራሌ   ሆስፒታሌ 

 እና  ዯሴ  ቄራ  አገሌግልት  ተዯጋጋሚ   የፍሳሻ   ቆሻሻ   ችግር   ያሇባቸው መሆኑ፣  

  በመናፈሻ ክፍሇ ከተማ መናፈሻ  ሳይትና ቧንቧ ውሃ ክፍሇ ከተማ ካራጉቱ ሳይት  ከሚገኙ የጋራ 



Page 6 of 24 
 

 መኖሪያ ቤቶች የሚወጣው የፍሳሽ ቆሻሻ በዋና መንገዴ ሊይ እየፈሰሰ የሚገኝ መሆኑ፣  

 ቦርከና ወንዝ  ሊይ  ከተሇያዩ ሰፈሮች  የተሰበሰበ  ዯረቅ ቆሻሻ እየተዯፋ የሚገኝ መሆኑ፣ በተሇያዩ ቦታዎች 

ዯረቅ ቆሻሻዎች በተገኙበት  አካባቢ የሚቃጠለ መሆኑ፤ 

በጎንዯር ከተማ አስተዲዯር 

 በተሇያዩ  ቦታዎች  የተሇያዩ  ግሇሰቦች  እና  ዴርጅቶች  የግንባታ  ተረፇ  ምርት፣  የጋራጅ  ቆሻሻዎችን፣የብር ጭቆ  

 ስብርባሪዎችና  ላልችንም  ቆሻሻዎች  የሚዯፈበት  ሁኔታ  መኖሩ፣  

 የእስሌምና  ጉዲዮች   ባስገነባው    ሀሉፌ   ህንጻ   የሚኖሩ   ነዋሪዎች   የሚጠቀሙበትን  ፌሳሽ ቆሻሻ (ሴፕቲክ 

    ታንክ ) ነዋሪዎች  በማይኖርበት  ጊዜ  ከቱቦ   እና  ከተፊሰሶች  ጋር   የሚያገናኙ  መሆኑ፣  

 ከተሇያዩ ህንጻዎች የሚወጡ ፌሳሽ ቆሻሻዎችን ወዯ ተፊሰስ እና ወዯ ተፇጥሮ ውሃ መፊሰሻ  መሌቀቅ 

( ኮንድሚኒየም፣ ሆስፒታሌ፣ የቤቶች ሌማት ቡዴን እና  የግሌ  ዴርጅቶች) እንዲለ  በኦዱት ወቅት  በመረጋገጡ 

ሇየግኝቶቹ አስፇሊጊው ዝርዝር አስተያየት ያየዘ ሪፖርት አስተሊሌፇናሌ፡፡  

9. በከተሞች  የህዝብና የአካባቢውን  ዯህንነት ያገናዘበ፣ ተገቢውን  መስፇርት  የተከተሌ፣ እንዱሁም  ወጪ ቆጣቢ የዯረቅና 

ፌሳሽ ቆሻሻ  ማስወገጃ  ቦታዎች ሉገነቡ፣ ከሰውና  ከእንስሳት  ንክኪ  ሉጠበቁ፣ ተገቢውን  አገሌግልት ሉሰጡና፣ 

  የአካባቢ  ጥበቃ ኦዱት ሉሰራሊቸው ይገባሌ፡፡  ከዚህ  በተጨማሪም   በከተሞች  ኢንደስትሪዎችና የህክምና ተቋማት 

አግባብነት ያሇውና ዯረጃውን የጠበቀ የቅዴመ ማጣራት ሥራዎችን /Pretreatment Facilities/ እንዱሰሩና 

አዲዱስም ሆኑ ነባር ኢንደስትሪዎች የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ጥናት እንዱያስጠኑ ማዴረግ ሲገባ በኦዱት በታዩ 

ከተሞች ፤(ባህርዲር፣ ጎንዯርና ዯሴ) 

  ዯረጃቸውን የጠበቁ የዯረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታዎች ያሌተገነቡ፣ የነባር ዯረቅና የፌሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታዎች 

የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ያሌተዯረገሊቸው፣ አዲዱስ   የቆሻሻ ማስወገጃ ቦታዎች ሲገነቡም ሆነ ነባሮቹ ሲሻሻለ 

የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ / ኦዱት/  ያሌተዯረገሊቸው መሆኑ፣  

  የፌሳሽም  ሆነ  የዯረቅ  ቆሻሻ  ማስወገጃ  ቦታዎችን  በተመሇከተ የጥናት ሰነዴ አሇመኖሩ እና አገሌግልት  እየሰጡ 

  የሚገኙ  የዯረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታዎች ቆሻሻን በቀሊለ ሇማስወገዴ  ምቹ  አሇመሆ ናቸው፣  

  አዯገኛ /Hazardous/  የሚባለትን  ቆሻሻዎች  ሇማስወገዴ ከተሇያዩ የስራ ዘርፍች የተውጣጡ ግብረ ሃይልች 

ቢኖሩም  እነዚህን  ቆሻሻዎች ሇማስወገዴ የሚያገሇግለ  ቋሚ  የማስወገጃ  ቦታ  በጥናት  ያሌተሇየ  መሆኑ፣  

  በባህር ዲር ከተማ አስተዲዯር የዯረቅ እና  የፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ  ቦታ  ከሰውና  እንስሳት ንክኪ እንዱጠበቁ 

 አሇመዯረጉ፣  

ዯሴ ከተማ አስተዲዯር 

  በቀበላ  011 ሌዩ  ስሙ  ሮብ  አገር  እየተባሇ  በሚጠራው  ቦታ ሊይ የተገነባዉ የፌሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ  ሇ15 ቀናት 

አገሌግልት ከሰጠ በኋሊ ግንባታው በመናደ አገሌግልት መስጠት ያቆመ  መሆኑ፣  

 ከዯሴ  ከተማ  2  ኪ.ሜትር  ርቆ  አዝዋ ገዯሌ  የሚገኘው  የዯረቅ  ቆሻሻ  ማስወገጃ  ቦታ ያሇበት  ሁኔታ ሇከተማ 

   ነዋሪዎችም ሆነ ሇእንስሳቶች ንክኪ የተጋሇጠ መሆኑ  በሚለ ትግኝቶች ሊይ ዝርዝር አስተያየታችንን በሪፖርታችን 

አስገንዝበናሌ፡፡ 
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4. የክሌለን የኢንቨስትመንት እንቅስቀሴ በተመሇከተ፤ 

10.  በክሌለ ኢንቨስትመንት ሊይ በተፇሇገዉ መጠን ሇተገቢዉ አካሌ ፌቃዴ መሰጠትና ኢንቨሰትመንት ፌቃደን 

በወቅቱ እያሳዯሱ እንዱጠቀሙበት መዯረግ ሲገባው፣ 

  በክሌሌ ዯረጃ የታየ እንቅስቃሴ፤ 

 የእንቨስትመንት ፌቃዴ ከመስጠት አንጻር ከዓመት ዓመት በካፒታሌ መጠን እየቀነሰ (ከ2003-2006 ዓ.ም 

በተከታታይ ብር 26.6 ሚሉዮን፣ 24.6 ሚሉዮን፣ 23.2 ሚሉዮን እና 12.5 ሚሉዮን) የመጣ መሆኑንና ወዯ 

ትግበራ የሚገቡት ፕሮጀክቶች ቁጥር የ2004 በጀት ዓመት ከ2003 በጀት አመት ጋር ሲነጻጻር በጣም ዝቅተኛ 

(25÷209 ፕሮጄክቶች=12% ብቻ) አፇጻጸም ያሇዉና የ2006 በጀት ዓመት(69 ፕሮጄክቶች) ከ2005 በጀት ዓመት 

(98 ፕሮጀክቶች) ሲታይ የቀነሰ መሆኑን ማሳየቱ፤   

 በሆቴሌና ቱሪዝም ዘርፌ ፌቃዴ መስጠት የ2004 ከ2003 እንዱሁም የ2006 ከ2005 በጀት ዓመት አፇጻጸም 

አንሶ የታየበት ሁኔታ መኖሩ ወጥነት ባሇዉ መሌኩ ዕዴገት አሇማሳየቱ፤ 

 በ2005 በጀት ዓመት የክሌለ ዕቅዴ ክንዉን አፇጻጸም ሲታይ ሇ1,500 ፕሮጀክቶች ፌቃዴ ሇመስጠት ታቅድ 

ሇ1,065 ፕሮጀክቶች (71%) ፌቃዴ የተሰጠ ሲሆን ከዚህም ዉስጥ ሇ521 የኢንደስትሪ ፕሮጀክቶች ፌቃዴ 

ሇመስጠት ታቅድ ሇ217 (41.65%) ብቻ የተሰጠ መሆኑ፣  

 የክሌለ ኢንቨስትመንት ጽ/ቤት ከተቋቋመበት ከ1985 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ግንቦት 30/2006 ዓ.ም ዴረስ ብር 157.6 

ቢሉዮን ካፒታሌ ያስመዘገቡና 1,867,747 ሰዎች የስራ ዕዴሌ የሚፇጥሩ 8,867 ፕሮጀክቶች (ከዚህ ዉስጥ 3,284 

ግብርና፤1,463 ኢንደስትሪ፤1,727 ኮንስትራክሽን፤1,389 በሆቴሌና ቱሪዝም፤522 በማህበራዊ አገሌግልቶች፤457 

በንግዴ፤14 በትራንስፖርትና 11 በማዕዴንና ኢነርጂ ዘርፌ) የኢንቨስትመንት ፌቃዴ ያወጡ ቢሆንም 1,668 

(18.81%) ብቻ አገሌግልት መስጠት የጀመሩ፣909 (10.25%) ብቻ ግንባታ ሊይ ያለና ላልቹ በቅዴመ ግንባታ 

ሊይ ያለ መሆናቸዉን ግንቦት 2006 ዓ.ም ቢሮ ባሳተመው መጽሄት ገጽ 22 ሊይ መገሇጹ፤  

 በ2006 በጀት አመት በተሇያዩ ቀናት የቢሮ ባሇሙያዎች በባህር ዲርና በጎንዯር ከተሞች ተገኝተዉ የመስክ ዴጋፌ 

ባዯረጉበት ወቅት በከተሞች ያሇው የክትትሌና ዴጋፌ ስራ ዯካማ በመሆኑ የበርካታ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች 

የኢንቨስትመንት ፌቃዴ መታዯስ አሇመቻለና በመረጃ የታወቁት ብቻ 1,059 ፕሮጀክቶች ተግባራዊ እንቅስቃሴ 

ባሇማዴረጋቸዉ ፌቃዲቸዉ የተሰረዘ መሆኑ፤  

 በ2005 በጀት አመት ሇፕሮጀክቶቹ አስፇሊጊው ዴጋፌና ክትትሌ ተዯርጎ ወዯ ተግባር የማይገቡትን ሇመሰረዝ 

በበጀት ዓመቱ ዕቅዴ ተይዞ የየዞኑን በማጠቃሇሌ በዴምሩ 406 ፕሮጀክቶች ፇቃዲቸው የተሰረዘ መሆኑ፤  

 ሰሜን ጎንዯር ዞን ኢ/ከተማ ሌ/መምሪያ 

 ከ2003 እስከ 2007 በጀት ዓመት የኢንቨስትመንት ፌቃዴ መስጠት ስትራቴጅክ  ዕቅዴ ሲዘጋጅ በየዘርፌ 

  ተሇይቶ ያሌተዘጋጀ መሆኑ፤  

 የሰሜን ጎንዯር ዞን  በ2006 በጀት ዓመት የኢንቨስትመንት ፌቃዴ መስጠት ሁኔታ ሲታይ በካፒታሌ ብር 

   2.6 ቢሉዮን ብር ያሊቸዉ ብዛታቸዉ 180 ሇሆኑ ፕሮጀክቶች ፌቃዴ ሇመስጠት ዕቅዴ የተያዘ ሲሆን 1.62 ቢሉዬን 

   ብር (ከታቀዯዉ 62.30%) ያስመዘገቡ ብዛታቸዉ 318 (ከታቀዯዉ 176.6%) ሇሆኑ ፕሮጀክቶች ፌቃዴ የተሰጠ 
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   መሆኑና ከካፒታሌ መጠን አንጻር የሚፇሇገዉ ግብን እየመታን አሇመሆኑ፣  

 የዞኑ 2006 በጀት ዓመት ዕቅዴ አፇጻጸም ሲታይ ብዛታቸዉ 27 ሇሚሆኑ የኢንደስትሪ ፕሮጅክቶች ፌቃዴ 

ሇመስጠት ዕቅዴ የተያዘ ሲሆን ሇ14 (51.85%) ብቻ ፌቃዴ የተሰጠ መሆኑ፤ ፌቃዴ ካወጡ 14 ፕሮጀክቶች 

ዉስጥ 8 (57%) ፕሮጀክቶች ብቻ መሬት የተረከቡ መሆኑ፤በፖሉሲው ትኩረት በተሰጣቸዉ የማኑፊክቸሪንግ 

ኢንደስትሪ ዘርፌ የሚሰማሩ ባሇሃብቶች ቁጥር አናሳ መሆኑ፣  

  በ2007 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የነበረዉ አፇጻጸም ሲታይ በበቂ ዯረጃ እየተፇጸመ አሇመሆኑን ማሳየቱ፤ 

ሇአብነትም፡-ወዯ አፇጻጸም የገቡ ፕሮጀክቶች የፇጠሩት ጊዜያዊ የስራ ዕዴሌ 26,500 በዕቅዴ ተይዞ ክንውኑ 

11,488 (43.4%)፣ወዯ አፇጻጸም የገቡ ፕሮጀክቶች የፇጠሩት ቋሚ የስራ ዕዴሌ 1,954 በዕቅዴ ተይዞ ክንውኑ 

388 (19.9%) ብቻ መሆኑ፣ 

 ሆቴሌና ቱሪዝም ዘርፌ ፌቃዴ መስጠት ሊይ በ2003 በጀት ዓመት 64 የነበረዉ በ2004 በጀት ዓመት ወዯ 10 

(15%)ዝቅ ያሇና ከዚያም በ2005 እና በ2006 በጀት ዓመት በተከታታይ ወዯ 2 እና 3 የወረዯ ከመሆኑም በሊይ 

በ2006 በጀት ዓመት 143 የተሇያዩ ፕሮጀክቶች ፌቃዴ የተሰረዘ መሆኑ፤  

ጎንዯር ከተማ አገሌግልት ጽ/ቤት  

 ከብር 87 ሚሉዮን ብር በሊይ ካፒታሌ ያስመዘገቡና ሇ735 የሰዉ ኃይሌ የስራ ዕዴሌ የፇጠሩ 5 ፕሮጀክቶችና 

የካፒታሌ መጠናቸዉ የማይታወቅ 2 (አንደ የጥጥ ማዲመጫና ላሊዉ የምግብ ዘይት ፊብሪካ) ፕሮጀክቶች ስራ 

ጀምረዉ ካቋረጡ ከ2 ዓመት በሊይ የሆናቸዉ መሆኑ፤  

 በ2003 በጀት ዓመት ዉስጥ 7 እና በ2006 በጀት ዓመት 6 በዴምሩ 13 ፕሮጀክቶች ፌቃዴ የተሰረዘ መሆኑ፤  

 ከሊይ ከተገሇጸዉ በተጨማሪም ፌቃዴ መስጠት በዘርፌ ሲታይ ሆቴሌና ቱሪዝም ዘርፌ ሊይ በ2003 በጀት ዓመት 

7 የነበረዉ በ2004 በጀት ዓመት ሊይ ወዯ 1 እና በ2005 በጀት ዓመት 28 የነበረዉ በ2006 በጀት ዓመት ወዯ 8 

ዝቅ ያሇበት ሁኔታ መኖሩ፤  

ዯቡብ ወል ዞን ኢ/ከ/ሌ/ መምሪያ 

 ዯሴና ኮምቦሌቻን ሳይጨምር ከ2004 እስከ 2007 ግማሽ ዓመት ባሇዉ ጊዜ የኢንቨስትመንት ፌቃዴ መስጠት 

ከፕሮጀክት ብዛትና ከካፒታሌ አንጻር ሲታይ ዝቅተኛ የነበረ መሆኑ፤ 

 በ2006 በጀት ዓመት የኢንቨስትመንት ፌቃዴ መስጠት ዕቅዴ ክንዉን ሲታይ ብዛት 100 ታቅድ 52 (52%) ብቻ 

የተሰጠ ሲሆን በካፒታሌ 1 ቢሉዮን ብር ሊስመዘገቡ ባሇሃብቶች ፌቃዴ ይሰጣሌ ተብል የታቀዯ ሲሆን ብር 446 

ሚሉዮን አካባቢ (45%) ካፒታሌ ሊስመዘገቡ ባሇሃብቶች ፌቃዴ የተሰጠ መሆኑ፤  

 በ2006 በጀት ዓመት 23 ፕሮጀክቶች ፌቃዴ የተሰረዘ (16ቱ ወዯ ስራ ባሇመግባት፤ 4ቱ ፌቃዴ በወቅቱ 

  ባሇማሳዯስና ሪፖርት ባሇማቅረብ፣ 3ቱ ፌቃዴ በመመሇሳቸዉ) ሲሆን ሇ120 ባሇፌቃድች የዕዴሳት አገሌግልት 

እንዯሚሰጥ ታቅድ ሇ78 (65%) ብቻ መሰጠቱ አፇጻጸሙ ዝቅተኛ መሆን፤  

 በ2005 በጀት ዓመት ከፕሮሞሽን ስራ ጋር ተያይዞ በእቅዴ የተያዙ ስራዎች ሇምሳላ፤በበጀት አመቱ አዱስ ፌቃዴ 

መስጠት ሇ116 ፕሮጀክቶች ዕቅዴ ተይዞ ሇ62 (53%) ብቻ የተሰጠና ፌቃዴ ይሰረዝባቸዋሌ ተብል የተጠበቀዉ 

የ25 ፕሮጀክቶች ሲሆን የ31 (124%) ፕሮጀክቶች መሰረዙ እንዱሁም በ2006 በጀት ዓመት ፌቃዴ የመስጠቱ ስራ 

ከታቀዯዉ በታች መሆኑና ፇቃዴ ባሇማሳዯሳቸዉ የተሰረዘባቸዉ ያለ መሆኑ፤  
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 ከ2004 እስከ 2007 ግማሽ በጀት ዓመት ባሇዉ ጊዜ ዉስጥ 136 የሚሆኑ የኢንቨሰትመንት ፌቃድች የሰረዘ 

መሆኑ፤  

 ከኮምቦሌቻ ከተማ አገሌገልት ጽ/ቤት የኢንቨስትመንት ፌቃዴ መስጠት ሁኔታ ሲታይ ግብርና ዘርፌ ሊይ በ2004 

በጀት አመት ሇ6 ፕሮጀክቶች፣ በ2005 በጀት ዓመት ሇ1 እና በ2006 በጀት አመት ሇ2 የተሠጠ መሆኑና በ2007 

ግማሽ በጀት አመት ምንም ያሌተሰጠ መሆኑ፣ ሇሆቴሌና ቱሪዝም በ2004 በጀት ዓመት እና በ2007 ግማሽ በጀት 

ዓመት ዴረስ ምንም አሇመሰጠቱ፣ በ2005 በጀት አመት ሇ5 ፕሮጀክቶችና በ2006 በጀት አመት ሇ1 ፕሮጀክት 

መሰጠቱ ዝቅተኛ አፇጻጸም መሆኑ፤  

 በ13/02/04 ዓ.ም የዯሴ ከተማ አገሌግሇት ጽ/ቤት ባወጣዉ ማስታወቂያ ሊይ ሰኞ ገባያ አካባቢ 3ኛ ፓሉስ ጣቢያ 

ፉት ሇፉት የኢንቨስትመንት ቦታ የወሰደ 8 ግሇሰቦች ወዯ ሌማት መግባት አሇመቻሊቸዉ ተገሌጾ የካፒታሌ 

መጠናቸዉን እንዱያሳዉቁና የካፒታለን 30% የባንክ ማስታወቂያ እንዴታቀርቡ ቢጠየቁም ያሊቸዉ የካፒታሌ 

መጠን ሳይረጋገጥ ቦታዉ የተፇቀዯ መሆኑ፤  

 በ2005 በጀት ዓመት የኢንቨስትመንት ፌቃዴ ሇመስጠት 105 ዕቅዴ ተይዞ ክንዉን 39 (37%)ና የስራ ዕዴሌ 

የሚፇጠርሊቸው ዜጎች ብዛት 5000 ዕቅዴ የተያዘ ሲሆን ክንውን 1,841(36.6%) አፇጻጸሙ ዝቅተኛ መሆኑ፡  

  በ2007 በጀት አመት ሇ100 እንዱሁም እስከ 3ኛው ሩብ አመት ዯግሞ ሇ72 ፕሮጀክቶች የኢንቨስትመንት ፇቃዴ 

ሇመስጠት ታቅድ ሇ36 ፕሮጀክቶች ብቻ ማሇትም ከእቅደ (50.2%) ብቻ የተፇጸመ መሆኑ ሌዩ ትኩረት ሇሚሹ 

የኢንደስትሪ ፕሮጀክቶች ዴጋፌና ክትትሌ በማዴረግ ወዯ አፇጻጸም ሇማስገባት በአመቱ 11 እቅዴ ተይዞ እስከ 

3ኛው ሩብ አመት 4(36%) ብቻ መከናወኑ አፇጻጸሙ ዝቅተኛ መሆኑ፤ 

  በ2006 በጀት አመት የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ሌዩ ትኩረት ሇሚሹ የኢንደስትሪ ፕሮጀክቶች ዴጋፌና ክትትሌ 

በማዴረግ ወዯ አፇጻጸም ሇማስገባት 11 ታቅድ በአመቱ 3 (27.3%) ብቻ መሆኑ፤  

 ከዯሴ ከተማ አገሌግልት ጽ/ቤት በ2005 በጀት ዓመት ዉስጥ 57 የኢንቨሰትመንት ፌቃድች መሰረዛቸው፤ 

11.  ሇኢንቨስትመንት በሉዝ የሚሰጡ መሬቶች (ቦታዎች) የሉዝ ገቢ በወቅቱ መሰብሰብ ቢኖርበትም፣ 

  ባህር ዲር አገሌግልት ጽ/ቤት 

  ከባህር ዲር ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ጽ/ቤት በ20/06/2007 የተወሰዯዉ መረጃ እንዯሚያሳየዉ የኢንቨስትመንት 

መሬት በሉዝ ከወሰደ 210 ባሇሃብቶች ዉስጥ በውዝፌነት ያሌተሰበሰበና ከ2 ዓመት እስከ 10 ዓመት ዴረስ ብር 

27,396,701.46፣ ከ2 ዓመት በታች ብር 6,823,843.20 በጠቃሊይ ብር 34,220,544.66 በሉዝ ከተሸጡ መሬቶች 

መሰብሰብ ሲገባው እስከ 10 ዓመት በውዝፌነት የታየ መሆኑ፤ 

ጎንዯር ከተማ አገሌግልት ጽ/ቤት 

 ከጎንዯር ከተማ ክፌሇ ከተሞች የኢንቨስትመንት መሬት በሉዝ ከወሰደ ባሇሃብቶች ዉስጥ 24 የሚሆኑት ብር 

1,139,082.27 ከ2 እስከ 9 ዓመት ዴረስ ሇሚሆን ጊዜ ያሊስገቡና 74 የሚሆኑት ብር 20,827,171.84 በ2 ዓመት 

ዉስጥ ሉከፌለ ሲገባ ያሌከፇለት ያሇባቸዉ መሆኑ፤21 የሚሆኑት ባሇሃብቶች የሉዝ ዉሊቸዉ ሇገቢ ሰብሳቢዉ 

መ/ቤት ያሌቀረበ መሆኑና 180 ከሚሆኑት ባሇሃብቶች የተሰበሰበና ያሌተሰበሰበዉ የሉዝ ክፌያ በግሌጽ ማስረጃ 

የማይታወቅ መሆኑ፤ 
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 ዯሴ ከተማ አገሌግልት ጽ/ቤት 

 በዯሴ ከተማ አስተዲዯር የኢንቨስትመንት መሬት በሉዝ ከወሰደ 142 ባሇሃብቶች ዉስጥ 36 የሚሆኑት ብር 

2,337,643.70 ከ2 እስከ 8 ዓመት ዴረስ ሇሚሆን ጊዜ ያሌከፇለና 96 የሚሆኑት ብር 1,493,207.14 በ2 ዓመት 

ዉስጥ ሉከፌለ ሲገባ ያሌከፇለት ውዝፌ ያሇባቸዉ መሆኑንና 10 የሚሆኑት ያሇባቸዉ እዲን በተመሇከተ ማስረጃ 

ያሌቀረበባቸዉ መሆኑ የሉዝ ክፌያ በአግባቡ እየተሰበሰበ አሇመሆኑን የሚሳይ መሆኑ፤  

 በ15/02/05 ዓ.ም ዯሴ ከተማ አገሌግልት ጽ/ቤት ኮሚቴ በማቋቋም በሉዝ ቦታ ወስዯዉ በወቅቱ ገንዘብ ያሌከፇለ 

ባሇሃብቶችን ዝርዝር የመሇየት ስራ የሰራ ሲሆን ዉዝፌ ያሇባቸዉ መሆኑ ከተገሇጹት 62 ባሇሃብቶች ዉስጥ 3 

ዉሌ ፇጽመዉ ክፌያ ይከፇለ አይከፇለ የማይታወቅ እንዱሁም 35ቱ ከ3-5 ዓመትና 12ቱ የ2 ዓመት ዉዝፌ 

ያሇባቸዉ መሆኑና የሉዝ ገቢ ዉዝፌ የመከታተለና መሰብሰቡ ስራ በቋሚነት የባሇሙያ የስራ ዴርሻ ሆኖ ሉሰራ 

ሲገባ በኮሚቴና ወጥነት በላሇዉ አግባብ መሰራቱ የሚለት ዋና ዋናዎቹ ሲሆኑ በየግኝቶቹ ሊይ አስፇሊጊውን 

የማሻሻያ አስተያየት በዝርዝር ሪፖርታችን አስተሊሌፇናሌ፡፡ 

5. የአማራ ክሌሌ ፖሉስ ኮላጅ የሰሌጣኝ ምሌመሊ፣መረጣ፣ትምህርትና ስሌጠናን እንዱሁም የሃብት አስተዲዯርና 
አጠቃቀምን በተመሇከተ፤ 

12.  ኮላጁ የሚቀበሊቸው ሠሌጣኞች የየፕሮግራሙን የመግቢያ መስፈርቶች ያሟለና ከምሌመሊና መረጣ ጋር 

በተያያዘ ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በቅንጅት የሚከናወን መሆኑን ሇማረጋገጥ ኦዱት በተዯረገበት 

ወቅት የሚከተለት ሁኔታዎች ተገኝተዋሌ፡፡  

 አሌፎ አሌፎ ማንበብና መፃፍ የማይችለ ሰሌጣኞች የሚመሇመለበት ሁኔታ መኖሩ (ሇማሳያም አንዴ 

የ23ኛ ዙር የአዴማ ብተና ምሌምሌ ፖሉስ ሰሌጣኝ በጎንዯር ከተማ በ3ኛ ፖሉስ ጣቢያ ተመሌምል 

የመጣ ማንበብና መፃፍ የማይችሌ ሆኖ በመገኘቱ የተሰናበተበት ሁኔታ መኖሩ፤  

 ወዯ ኮላጁ የሚገቡ ዕጩ ፖሉሶችም በአመሇካከትም ሆነ በተግባር በሕብረተሰቡም ሆነ በየዯረጃው በሚገኙ 

ጉዲዩ በሚመሇከታቸው አካሊት ዘንዴ በሚገባ እንዱገመገሙና እንዱተቹ ያሇማዴረግ፣ በሕብረተሰቡ ዘንዴ 

ጥፋተኛ መሆናቸው እየታወቀ ከአጠገቡ እንዱርቁ ብቻ ወዯስሌጠና እንዱሄደ የማዴረግ ሁኔታ (አሌፎ 

አሌፎ) መኖሩ፣ 

 ሰሌጣኞች ተመሌምሇው ወዯ ኮላጁ የሚሊኩት አስቀዴሞ በታቀዯና ቅዴመ ዝግጅት ተዯርጏበት ሳይሆን 

በጀት ተገኘ ሲባሌ ብቻ በአጣዲፊና በአስቸኳይ መሆኑ የኮላጁ ችግር መሆኑ በጥናት ቢሇዩም የተጠቀሱት 

ችግሮች ይህ ኦዱት እስከተጠናቀቀበት ግንቦት 11/2008 ዓ.ም ዴረስ የቀጠለ መሆኑ፤ በሚለት ግኝቶች 

ሊይ አስፈሊጊውን የማሻሻያ አስተያየት በዝርዝር ሪፖርታችን አስተሊሇፍናሌ፡፡   

13. ኮላጁ የሚሰጣቸው ስሌጠናዎች በዕቅዴ ሊይ የተመሰረቱና ዯረጃውን የተከተለ ሉሆኑ ሲገባ፣ 

 ኮላጁ የራሱ የሆነ የሰሌጣኞች መቀበያ ጊዜ /ፕሮግራሙ ወጥነት የላሇው በመሆኑ በአብዛኛው ሰሌጣኞች 

በተዯጋጋሚ በክረምት ወራት ሇስሌጠና የሚገቡበት ሁኔታ በመኖሩ ሰሌጣኞች በዝናብ እየተመቱ 

የሚሰሇጥኑበትና ስሌጠናውን በተመቻቸ ሁኔታ እንዲይከታተለ የሚያዴርብበት ሁኔታ መኖሩ፣  

 ኮላጁ የተሇያዩ ስሌጠናዎችን የሚሰጥበት ቦታ በአንዴ ጊዜ መያዝ የሚችሇው እስከ 800 ሰሌጣኝ ብቻ 

ቢሆንም ከዚህ በሊይ የሆነ ቁጥር የተቀበሇበት ሁኔታ መኖሩ (ሇምሳላ በ19ኛ ዙር ምሌምሌ ፖሉስ ስሌጠና 
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ከ1978 በሊይ ሰሌጣኞችን የተቀበሇ መሆኑ እንዱሁም በኦዱቱ ወቅት በ2008 በጀት ዓመት ከ1980 በሊይ 

ሰሌጣኞች በስሌጠና ሊይ መገኘታቸው፤  

 በቁጥር,ሩ ከሚችሊው በሊይ በመሆኑ በ2007 በጀት ዓመት የመኝታ ክፍልች ጥበት በመከሰቱ ፍራሽና ትራስ 

በትውስት በመጠየቅ ስሌጠና ሇመስጠት የተገዯዯበት ሁኔታ መኖሩ፣ 

 የ2ኛ ዙር መዯበኛ ዱፕልማ ስሌጠና ሇክሌለ ፖ/ኮሚሽን 80 ዕጩ መኮንኖችን፣ ሇክሌለ ማረሚያ ቤቶች 

አስተዲዯር ኮሚሽን 20 ዕጩ መኮንኖችን፣ እንዱሁም ሇአጊራባች 2 ክሌልች በዴምሩ 10 (ሇእንዲንደ 5 ) 

ዕጩ መኮንኖችን ከጥቅምት 1/2008 ዓ.ም ጀምሮ ቅበሊ ስሇሚዯረግ ቅዴመ ዝግጅት እንዱዯረግ ሇኮላጁ 

የትምህርትና ስሌጠና ዋና የስራ ሂዯት በዯብዲቤ የተገሇጸሇት ቢሆንም እስከ 5 ወራት መጋቢት 3/2008 

ዓ.ም በፊት የገባ ሰሌጣኝ አሇመኖሩ ኮላጁ በራሱ እቅዴና ፕሮግራም መመራት የማይችሇበት አሠራር 

መኖሩን ያሳያሌ፡፡  

 ከ2008 በጀት ዓመት በፊት በነበሩ ዓመታት በአንዴ ክፍሌ ከ60-132 ሰሌጣኝ እንዯነበርና አንዴ የተግባር 

አሰሌጣኝ ዯግሞ ከ120-150 ሇሚሆኑ ሰሌጣኞች ስሌጠና የሚሰጥበት ሁኔታ የነበረ ሲሆን፤ ከዚያ ወዱህ ግን 

480 ሰሌጣኝ በአንዴ ሊይ በመሆን በማይክራፎን የሚማርበት ሁኔታ የተከሰተና መብራት በሚቋረጥበት 

ወቅትም ትምህርቱ ስሇሚቀጥሌ ትምህርቱን መስማት የማይቻሌ መሆኑ፤  

 በቀን 11/09/08 ዓ.ም በማሰሌጠኛ ተቋሙ ከአቅም በሊይ የሆነ ሰሌጣኝ በመግባቱ ሰሌጣኞች መሬት ሊይ 

ፍራሽ ተንጥፎ የተኙበት ሁኔታ ከመኖሩ በተጨማሪ ከ240 በሊይ አዱስ ምሌምሌ ፖሉስ ሰሌጣኞች 

የቀዴሞው ህጻናት ግቢ እየተባሇ ከሚጠራው ከላሊ ግቢ ውስጥ እንዱኖሩና እንዱያዴሩ ያስገዯዯ መሆኑ፤ 

 ሁለም መማሪያ ክፍልች የሰሌጣኞች መኝታ ክፍሌ የሆኑ ሲሆን 50 ሰሌጣኞች መኝታ ቦታ ያሊገኙ 

ከመሆኑም በሊይ መማሪያ ክፍሌ ባሇመኖሩ ሰሌጣኙ በ16 ተከፋፍል ዛፍ ስር እና በዴንኳን ስር እየተማሩ 

የተገኙ መሆኑ፤  

 የኮላጁ ክሉኒክ ፈቃዴ ሉያወጣ የሚችሌ ባሇሙያ ባሇመቅጠሩ ፈቃዴ የላሇው ሲሆን ቀሊሌ የሚባለ 

የህክምና መሳሪያዎችና መዴሃኒቶች በኮላጁ የላለ መሆኑ፤ 

 በ2004 ታይፈስና ታይፎይዴ እንዱሁም በ2007 ቼክ ቦክስ (በፊት ሊይ የሚታይና ከፍተኛ ትኩሳት 

ያሇው በሽታ) የመሳሰለ ወረርሽኞች ተከስተው በተሇይ ቼክ ቦክስ የተሰኘው ወረርሽኝ እስከ 

ስሌጠናው ማጠናቀቂያ ሉጠፋ ያሌቻሇበት ሁኔታ መኖሩ፤  

 የክሌለ ፖሉስ ኮሚሽን በ2007 በጀት ዓመት አንዴ ትሌቅ ዴንኳን ከክሌለ አዯጋ መከሊከሌና ዝግጁነት 

ኮሚሽን በመዋስ 2249 ሇሚሆኑ ነባር የፖሉስ አባሊት ሇ1 ወር የተሃዴሶ ስሌጠና የሰጠ ቢሆንም ስሌጠናው 

በኮላጁ በዕቅዴ ተይዞ የተከናወነ ሳይሆን በፖሉስ ኮሚሽን በኩሌ በዴንገት እንዱሰጥ የተወሰነ መሆኑ፣  

14.  ሇኮላጁ አገሌግልት የሚገነቡ ማንኛውም ግንባታዎች የተሟሊ ዱዛይን ሉዘጋጅሊቸው፤ የዱዛይን ዯረጃዎችንና 

መስፈርቶችን (Specifications) ተከትሇዉ በተያዘሊቸዉ ጊዜና በጀት መሠረት ሉከናወኑ ሲገባ፣ በኮላጁ 

የተዯረጉ ግንባታዎችን በተመሇከተ በተዯረገ ኦዱት እንዯታየው፤  

 የኮላጁ የህንፃ ግንባታ ሇመስራት በብር 95,000,000.00 ፓን አፍሪካ ኮንስትራክሽን ኢንጅነርስ ኃ/የተ/ 

የግ/ማህበር የተባሇ ስራ ተቋራጭ አሸንፎ ሲሰራ ከቆየ በኋሊ የግንባታውን ጠቅሊሊ 25% እንዲከናወነ ስራውን 
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ከታህሳስ 7/2003 ዓ.ም ጀምሮ ሲቋረጥ ተቋራጩ ሇስራው ስራ ተመጣጣኝ ዋጋ እስከ ብር 23,750,000.00 

ብቻ መከፈሌ ሲገባው ከቅዴሚያ ክፍያው ጋር በጠቅሊሊው ብር 45,000,000.00/ የውለን 50%/ በመከፈለ 

ስራ ሊሌተሰራበት ብር 21,250,000.00 ተከፍልት መገኘቱ በማስረጃ በመረጋገጡ፤   

 75% የሆነውን ቀሪ ስራ ሇማጠናቀቅ በዴጋሜ ጨረታ ሲወጣ የጠቅሊሊ ግንባታው ዋጋ ከብር 

95,000,000.00 ወዯ ብር 115,000,000.00 ከፍ ስሊዯረገው የኮላጁን የግንባታ ወጭ በብር 20,000,000.00 

ከፍ እንዱሌ ያዯረገ ሲሆን በጠቅሊሊ ኮላጁን ከላልች ተያያዥ ወጭዎች ውጭ ከብር 41,250,000.00 

በሊይ እንዱያወጣ ያስገዯዯ በመሆኑ ጉዲዩ ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ የመውጫ ስብሰባ እስከተዯረገበት ህዲር 

24/2009 ዓ.ም ዴረስ በክስ ሊይ ቢሆንም ውሳኔ ያሊገኘ መሆኑ፤  

 ተቋራጩ በተጠቀሰው ብር 41,250,000.00 በሊይ በሆነ ገንዘብ የተከሰሰ ቢሆንም ሇግንባታው ይጠቀምባቸው 

የነበሩና ኮላጁም እንዯመያዣነት ይጠቀምባቸው የነበሩ ተሽከርካሪዎችና ላልች ማሽኖች የክሌለ ጠቅሊይ 

ፍርዴ ቤት በቁጥር የጠ/ፍ/ቤት መ/ቁ/32621 በቀን 17/10/2005 ዓ.ም ባስተሊሇፈው ትዕዛዝ መሰረት 

ተቋራጩ ተሽከርካሪዎችንና ማሽኖችን ሉወስዴ ችሎሌ፡፡  

 የኦዱት ስራው እስከተጠናቀቀበት ጊዜ ማሇትም 11/09/2008 ዓ.ም ዴረስ ንብረትነታቸው የፓን አፍሪካ 

ኮንስትራክሽን ኢንጅነርስ ኃ/የተ/የግ/ማህበር የሆኑ መጠናቸው በውሌ የማይታወቅ ብረታ ብረቶችና ላልች 

ቀሊሌ ንብረቶች በኮላጁ ውስጥ የሚገኙ ሲሆን እነሱም ሇፀሀይና ሇዝናብ የተጋሇጡ በመሆናቸው ከጥቅም 

ውጭ በመሆን ሊይ የሚገኙ መሆናቸው፤  

 የግንባታው አካሌ የሆነ በ2ኛው ስራ ተቋራጭ ሉቀርብ የሚገባው ከብር 800,000.00 በሊይ የሚያወጣ ዱዝሌ 

ጀነሬተር እና ዩቲሉቲ ኮኔክሽን በውለ መሠረት በወቅቱ ባሇመገዛቱ ገንዘቡ ከክፍያው ሊይ ተቀንሶ 

እንዱቀር የተዯረገ ቢሆንም በአሁኑ ጊዜ የተጠቀሰው ጀኔሬተር ዋጋ ከብር 1.5 ሚሉዩን በሊይ የሚያወጣ 

ከመሆኑም በሊይ ኮላጁ ያሇ ጀነሬተር ስራውን እንዱያከናውን ያስገዯዯ መሆኑ፣  

 የውሃ መዋኛ ገንዲው ጠርዞቹ እየፈረሱ ከመሆኑም በሊይ የውስጡ የመዋኛ ስፍራ የተሰራበት ማቴሪያሌ 

እየሇቀቀና በአቧራ/በጭቃ እየተሸፈነ ያሇበት ሁኔታ መኖሩ፣  

 የቤተ መፅሃፍት ህንፃው እየተሰነጠቀ ከመሆኑም በሊይ ጣራው ስሇሚያፈስ ዝናብ የሚያርፍበት ግዴግዲ 

እየተጎዲ ያሇበት ሁኔታ መኖሩ በሚለት ግኝቶች ሊይ እንዯየባህሪያቸው እርምጃ በመውሰዴ የኮላጁን 

የመማር ማስተማር ሂዯት የተሳሇጠና ብቃት ያሇው እንዱሆን ማዴረግ እንዯሚገባ በዝርዝር ሪፖርታችን 

አስገንዝበናሌ፡፡  

6. የክሌለ ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን የህግ ታራሚዎች አያያዝ፤አስተዲዯር፤የማረምና ማነፅ እንቅስቃሴን 

በተመሇከተ፤ 

15. ሇታራሚዎች ከተባይ  የፀደ  ንጹህ  አየርና  በቂ  የፀሃይ  ብርሃን  የሚያገኙ የመጠሇያና በቂ የመኝታ ቦታ  ሉዘጋጅ 

ሊቸው ሲገባ፣ 

 ዯሴ ማረሚያ ቤት በ2001  ዓ.ም የተሰሩ  8  ክፌሌ  የታራሚ   ማዯሪያ   ክፌልች  የተፊፇጉና   የጸሀይ 

 ብርሃን የማይገባባቸው  መሆናቸው፣ከዚህ ጋር በተያያዘም በማረሚያ  ቤቱ 16 የአምዕሮ  በሽተኛ  ታራሚዎች  

 የሚያዴሩበት   ክፌሌ   የተጣበበ፣ በቀን ብርሃንና  የቪንትላሽን ሲስተም የላሇው መሆኑ፣ 
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ኮምቦሌቻ ማረሚያ ቤት 

 6*በ6 ካ. ሜትር በሆነ   የማዯሪያ   ክፌሌ   ውስጥ   44 ታራሚዎች   የሚያዴሩ   መሆናቸው    ሇአንዴ ታራሚ ከሚመ 

ዯበው 1.2 ካ.ሜ በ0.38 ካ.ሜትር ያነሰ መሆኑ፣ 

 ሁለም   የታራሚዎች   ማዯሪያ   ክፌልች   የጸሃይ   ብርሃን   የማይገባባቸው፤ የአየር  ማናፇሻ (ፊን) የላሊቸውና  

ሇተባይ መራቢያነት የተጋሇጡ መሆናቸው፣ 

  በቦረና ማረሚያ ቤት የታራሚዎች ማዯሪያ ክፌልች ሇተባይ የተጋሇጡ ናቸው፣ 7*በ9 ካሬ ሜር በሆነ ክፌሌ 

ውስጥ 69 ታራሚዎች የሚያዴሩ መሆናቸው ሇአንዴ ታራሚ ከሚመዯበው ቦታ 1.2 ካ.ሜ ወዯ 0.4 ዝቅ ያሇ 

መሆኑ፣ 

  ጭሌጋ ማረሚያ ቤት- ታራሚዎች  ዯረጃውን ባሌጠበቀ ሁኔታ በሌምዴ   በማገር   እንጨት በተሰሩ  አሌጋችና 

ሇረጅም  ጊዜ  ባገሇገለ  አሮጌ   የማዲበሪያ  ፌራሾች  ሊይ የሚያዴሩ መሆናቸው፤ 

16.  ታራሚዎች የግሌ  ንጽህናቸዉን  የሚጠብቁበት  ጽደና በቂ የመጸዲጃና የመታጠቢያ ክፌልች ሉኖሯቸው ሲገባ፣ 

 በዯሴ ማረሚያ ቤት 

 በ2001 ዓ.ም  ፕሪዝን ፍልው ሽፕ (Prison fellowship )በተባሇ ዴርጅት የተገነቡ ባሇ 10 ቋት ሻወርና ባሇ 30 

ቀዲዲ ሽንት ቤት ሇ7 አመታት ያሇ አገሌግልት የሚገኙ መሆናቸው፣ 

 በመንግስት   የተገነቡ  ባሇ  4  ቋት  ሻዎሮች  ሇ1500  የህግ  ታራሚዎች  አገሌግልት  እየሰጡ  የሚገኙ ሲሆን 

 ሻወሮቹ  የክፌሌ  መሇያያ የላሊቸውና እርስ  በእርስ  እየተያዩ  እንዱታጠቡ የሚያዯርጉ ናቸው፡፤  

   በኮምቦሌቻ ማረሚያ ቤት፤ 

  በማረሚያ  ቤቱ  ሇዝርዝር  ኦዱት እስከተዯረሰበት መጋቢት  28/2008 ዓ.ም ዴረስ 399  ህግ  ታራሚዎች  የሚገኙ 

 ሲሆኑ ሇእነዚሁ  ታራሚዎች  6  መከሇያ  በር  የላሊቸው፣ ሇእርስ  በርስ   እይታ  የተጋሇጡ   የሽንት ቤት   ቀዲዲዎ 

ችና   2  የገሊ  መታጠቢያዎች ብቻ መኖራቸው፣ በላሉት የመጸዲጃ አገሌግልት የሚሰጡ ሽንት ቤቶች የላሊቸው 

መሆኑ፣ 

 ቦረና ማረሚያ ቤት-የታራሚዎች  የመጸዲጃና  የገሊ  መታጠቢያ  ክፌልች  ሇአጠቃቀም ምቹ ያሌሆኑ የንጽህና 

ጉዴሇት ያሇባቸውና ሇአዯጋም ስጋት የሆኑ ናቸው፣ በተጨማሪም በላሉት የመጸዲጃ አገሌግልት የሚሰጡ ሽንት 

ቤቶች የላሊቸው መሆኑ፣ 

 ጭሌጋ ማረሚያ ቤት 

 በቀይ መስቀሌ የተሰሩ 17 የሽንት ቤት ቀዲዲዎች ያለ ቢሆንም በወቅቱ ካሇው 813 ታራሚዎች ቁጥር አንጻር 

በቂ ያሌሆኑና የፉት ሇፉት በር መዝጊያ የላሊቸው መሆኑ በሚለትና በላልች በዝርዝር ሪፖርቱ በተመሇከቱት 

ግኝቶች ሊይ ተገቢውን የማሻሻያ አስተያየት አስተሊሌፇናሌ፡፡   
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7.  በክሌለ የህገ-ወጥ የንግዴ እንቅስቃሴን መከሊከሌና የገበያ ዋጋ ማረጋጋትን በተመሇከተ፤ 

17.  ቢሮዉ በነጋዳዎች የሚፈጸም የንግዴ ዕቃዎች ክምችት/መዯበቅ፣ ባሌተፈቀዯ ቦታ የማዘዋወርና የማጓጓዝ 

ተግባር ሊይ ቁጥጥር ሉያዯርግ ሲገባ፡-  

 በዯሴ ከተማ አስተዲዯር፤  

 በ2008 ዓ.ም በቧንቧ ዉሃ ክፌሇ ከተማ የንግዴ ዴርጅቶች ሊይ ክትትሌ ያሌተዯረገ መሆኑ፣ ሇአብነት ያህሌ ሇአንዴ 

ዲቦ ጋጋሪ ዴርጅት ሇ3 ወራት 45 ኩንታሌ የዲቦ ደቄት በመዉሰዴ ወዯ ዲቦነት ሳይቀይር ደቄቱን የሸጠ እና ላሊ 

አንዴ ነጋዳ ዯግሞ የዲቦ ማቡኪያ ሳይኖረዉ ደቄቱን ወስድ የሸጠ ሲሆን የክፌሇ ከተማዉ ባሇሙያዎችም ጉዲዩን 

በአካሌ ሳያረጋግጡ ተጨማሪ ደቄት እንዱያገኙ በዯብዲቤ የፇቀደ መሆኑ፣  

 በ2008 ዓ.ም አንዴ የዘይት ቸርቻሪ ነጋዳ ሇህብረተሰቡ ማሰራጨት የነበረባቸዉን 800 ሉትር ዘይት በትክክሌ 

ሇህብረተሰቡ መሰራጨቱን በበር ከበር ጉብኝት ወቅት ዴርጅታቸዉን በመክፇት እንዱያሳዩ ሲጠየቁ ዴርጅቱን 

ከፌተዉ ሇማሳየት ፌቃዯኛ አሇመሆናቸዉና ዘይቱም በዴርጅቱ ዉስጥ የላሇ መሆኑ የታወቀ ቢሆንም በህግ አግባብ 

እንዱጠየቁ ያሌተዯረገ መሆኑ፣   

 በ2008 ዓ.ም አንዴ ላሊ የዘይት ቸርቻሪ ነጋዳ ሇህብረተሰቡ ሉያሰራጩ ከወሰደት 800 ሉትር ዘይት ዉስጥ 400 

ሉትር ዘይት ሇህብረተሰቡ ያሊሰራጩና ህገወጥ ተግባር ሊይ ያዋለት ቢሆንም በህግ እንዱጠየቁ አሇመዯረጉ፤  

 በ2008 ዓ.ም አንዴ የሽርክና ማህበር የዘይት ጅምሊና ችርቻሮ ፇቃዴ በማዉጣት ከአምባሰሌ ንግዴ ስራዎች 

ዴርጅት 20,000 ሉትር ዘይት በመዉሰዴ 4,500 ሉትር ዘይት ሇህብረተሰቡ የተሰራጨ ቢሆንም ቀሪዉ 15,500 

ሉትር ዘይት ሇህብረተሰቡ ተዯራሽ አሇመሆኑና ማህበሩም በህግ እንዱጠየቅ አሇመዯረጉ፤ 

 የከተማ አስተዲዯሩ ነጋዳ የሆኑት አንዱት ግሇሰብ ከጂንአዴ ያገኙትን 4500 ሉትር ዘይት ያሇምንም የዘይት 

ትስስር 4450 ሉትር ዘይት ከዝነው ያስቀመጡና 50 ሉትር ዘይት በህገ ወጥ ስርጭት የዋሇ መሆኑ እየታወቀ 

ላሊ ተጨማሪ 4500 ሉትር ዘይት ከጅንአዴ እንዱያገኙ የተፇቀዯ መሆኑ፣  

 በከተማ አስተዲዯሩ ውስጥ በሚገኘው አራዲ ክፌሇ ከተማ በሚገኙ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራትና በግሇሰብ 

ዘይት ችርቻሮ ንግዴ ዴርጅቶች ሇህብረተሰቡ መዲረስ ሲገባው በዴምሩ 23.39 ኩንታሌ ስኳርና 2,630 ሉትር 

ዘይት ከትክክሇኛ አሰራር ውጭ እየተሰራ ኪራይ ሰብሳቢነት የተስፊፊ መሆኑ፣  

 ከሁለም ዞንና ከተማ አስተዲዯሮች ከ2004_2007 ባለ 4 በጀት ዓመታት በተሰበሰበ መረጃ መሰረት ያሇበቂ 

 ምክንያት የንግዴ ዕቃዎችን ያከማቹ ዴርጅቶች ብዛት 117 የዯረሱ መሆኑ፣  

18.  ሇሰዉ ጤናና ዯህንነት አዯገኛ የሆኑ ምንጫቸዉ ያሌታወቀ፣ የጥራት ዯረጃቸዉ የወረዯ፣ የተመረዘ፣ 

የአገሌግልት ጊዜ ያሇፈባቸዉ/ከባዕዴ ነገሮች ጋር የተዯባሇቁ የንግዴ ዕቃዎችን ሇሽያጭ እንዲይቀርቡ 

ቁጥጥር ሉዯረግባቸዉ ሲገባ፡-  

 በዯሴ ከተማ አስተዲዯር 

 በ2008 በጀት ዓመት የአገሌግልት ጊዜ ያሇፇባቸዉ ምርቶች በሱቆች ሇተጠቃሚዉ ህብረተሰብ ሽያጭ የሚፇጸም 

መሆኑ እና ሽያጭ ሲፇጽሙ በተገኙት ሊይ እርምጃ ያሌተወሰዯ መሆኑ፣ ሇአብነት ያህሌ ሱፐርቪዥን ሲዯረግ 
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97.5 ሉትር ኮካ፣ ፊንታ፣ ስፕራይት፣1 ሉትር ራኒ ጁስ እና 4 ፓኮ ሴሪፊም (የህጻናት ምግብ) የመጠቀሚያ ጊዜ 

አሌፍባቸው በሳሊይሽ ፣አራዲ፣ ፒያሳ፣ሰኞ፣ አገር ግዛት፣ ሆጤ እና ቧንቧ ዉሃ ክፌሇ ከተሞች መገኘታቸው፣  

 በ2008 ዓ.ም ህጋዊ የንግዴ ፇቃዴ የላሊቸዉ የጎዲና ሊይ ነጋዳዎች ባዕዴ ነገር የተቀሊቀሇበት ሽቶ ሇህብረተሰቡ 

የሸጡ መሆኑ እንዱሁም ጎዲና ሊይ ከሚነግደ ህገወጥ ነጋዳዎች ባዕዴ ነገር የተቀሊቀሇበት 550 የሚዯርሱ 

የተሇያዩ ዓይነት ሽቶዎች የተገኘ መሆኑ፤ 

 በ2006 በጀት ዓመት የመጠቀሚያ ጊዜ ያሇፇባቸው 1,401 የተሇያዩ የታሸጉ መጠጦች፣ የህጻናት ወተት የታሸገ 

ጁስ እና ሸኖ ሇጋ ቅቤ ሇህብረተሰቡ ገበያ ሊይ ቀርቦ የተገኘ መሆኑ፣ 

 በሰሜን ጎንዯር ዞን 

 በ2008 ዓ.ም በምዕራብ በሇሳ ወረዲ 4 ኩንታሌ ባዕዴ ነገር የተቀሊቀሇበት ጌሾ መሳይ ነገር የተያዘ ቢሆንም 

በዘመናዊ  መመርመሪያ መሳሪያ ማረጋገጥ ስሊሌተቻሇ ህገወጥ ስራ በሰሩ ግሇሰቦች ሊይ በህግ አግባብ እንዱጠየቁ 

ማዴረግ ያሌተቻሇ መሆኑ፤ ከሁለም ዞንና ከተማ አስተዲዯሮች ከ2004_2007 ባለ 4 በጀት ዓመታት በተሰበሰበ 

መረጃ መሰረት ከምርት ጋር ባዕዴ ነገሮችን ቀሊቅሇዉ የሸጡ ነጋዳዎች/ዴርጅቶች ብዛት 2,030 የዯረሱ መሆኑ፣ 
  

8.  የክሌለ ፍርዴ ቤት የዲኝነት አገሌግልት አሠጣጥ በተመሇከተ፤ 

 ዲኞች በውሣኔ ጥራት የሚሇኩበት የአሠራር ስርዓትን በተመሇከተ፣ 

19. ዲኞች በሚሰጡት የውሣኔ ጥራት መሠረት የሚሇኩበት የአሰራር ስርዓት ሉዘረጋ ሲገባ፤ 

 በክሌለ በይግባኝ ቀርበው የሚሻሩ፣ የሚሻሻለ እና ወዯ ስር ፍርዴ ቤት የሚመሇሱትን መዛግብት ከ2003-

2007 ዓ.ም የ5 ዓመት ስትራቴጅክ ዕቅዴ መሠረት ከሚታየው የአፈፃፀም መነሻ 24% የሚሻሩና የሚሻሻለ 

የይግባኝ መዛግብት 6% ብቻ ይሆናለ በሚሌ የታቀዯ ቢሆንም አፈፃፀሙ ሲታይ፡   

 በይግባኝ ከቀረቡት የተሻሩ፣ የተሻሻለና ወዯ ስር ፍርዴ ቤት የተመሇሱት ከአቅርቦት ጋር ሲነፃፀር 

ከ27.7%- 35% እንዱሁም ውሳኔ ከተሰጣቸው ጋር ሲነፃፀር 30.4%- 42% መሆኑ፣ 

 ሇሠበር ከቀረቡት የተሻሩ፣ የተሻሻለና ወዯ ስር ፍርዴ ቤት የተመሇሱት ከአቅርቦት ጋር ሲነፃፀሩ ከ12.4%-

41.5% እንዱሁም ውሳኔ ከተሰጣቸው ጋር ሲነፃፀር 16.8%-52.7% መሆኑ፣ 

በሰሜን ጎንዯር ዞን፤ 

 ውሣኔ በብዛት የሚሻርባቸው ወረዲዎች እንዲለ በ2006 ዓመታዊ ሪፖርት የተገሇጸ ቢሆንም የተሻሩበትና 

ችግሩ የተከሰተበት ምክንያት በየመዝገቡና በየዲኛው አሇመሇየቱ፣ 

 የዲኞች አቅም ማነስ፣ በዘመዴ አዝማዴ መስራትና የሀሰት ማስረጃ መቅረብ በመኖሩ የስራ ጥራት (የፍርዴ 

መዛባት) ችግር እያስከተሇ ስሇመሆኑ መገሇፁ፣  

 የይግባኝ መዛግብት መብዛት የተከሰተው ከጥራት ጋር በተያያዘ መሆኑ በከፍተኛ ፍ/ቤቱ መገሇጹ፣ 

 በመተማ ወረዲ ፍ/ቤት በአንዴ መዝገብ በአንዴ ችልት 4 ትዕዛዝ (እግዴ) በመተሊሇፉ ፖሉስ ሇአፈጻጸም 

እንዯተቸገረ የገሇጸ መሆኑ፣  

 በአንዲንዴ የወረዲ ፍ/ቤቶች ሇጉዲዮች ውሣኔ ከተሰጠ በኋሊ በውሣኔው ቅር የተሰኘ ይግባኝ ሲጠይቅ 
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  የተወሰነዉ ውሣኔ እንዯፍርደ ካሌተፈጸመ አንሰጥም እንዯሚለ በ2003 በጀት ዓመት ሪፖርት የተገሇጸ 

ቢሆንም ችግር ያሇባቸዉ ወረዲዎች የተሇዩበት አግባብ አሇመኖሩ፣ 

 ሇዯቡብ ወል ከፍተኛ ፍ/ቤት ሇብቻ ሲታይ በ2005 የወንጀሌ እና በ2006 የፍትሃብሔርና የወንጀሌ ዲኝነት 

ይግባኝ ቀርበው ውሣኔ ከተሰጣቸው መዛግብት ውስጥ እንዯቅዯም ተከተሊቸው 41.2% እና 36.9% የተሻሩ፣ 

የተሻሻለና ወዯ ስር ፍርዴ ቤት የተመሇሱ መሆኑ፣  

  በዲኝነት አገሌግልት የዯንበኞች እርካታ የተሇካ እምነት የሚጣሌበት መሆኑን በተመሇከተ፣ 

20. የዲኝነት አገሌግልት አሰጣጥ በዯንበኞች እርካታ እየተሇካ አመኔታ የሚጣሌበት ሉሆን ሲገባ፡፡ 

በሠሜን ጎንዯር ዞን፤  

 በዲኞችና በባሇጉዲዮች መካከሌ ያለ ዯሊሊዎችን በመሇየት ችግሩን በሚፈታ ዯረጃ የእርምት እርምጃ 

እየተወሰዯ አሇመሆኑ፣ 

 በ2003 እና 2005 ዓ.ም ከፍተኛው ፍ/ቤት ሊይ እና በ2006 ዓ.ም በ14 ወረዲ ፍ/ቤቶች ሊይ የዯንበኞች 

እርካታ ዲሰሳ ጥናት የተዯረገ ሲሆን የአገሌግልት አሠጣጡ ችግሮች በየዓመቱ በተዯጋጋሚ የሚከሰቱመሆኑ፤   

 የባሇጉዲዮች መዝገብ ሲቀጠር አገሌግልት የሚያገኙበት ሠዓት በግሌጽ አሇመቀመጡ፣ የዲኞች ትዕዛዝ  

ከተፈጸመ በኋሊ ተጨማሪ ትዕዛዝ  መስጠት፣ 

 በዞኑ ከ2003-2006 ዓ.ም ተከሳሽ ባሇመቅረብ 1350 እና ምስክር ባሇመቅረብ 580 በዴምሩ 1930 የወንጀሌ 

መዛግብት የተዘጉ መሆኑ፣ 

ዯቡብ ወል ዞን፤ 

 በከፍተኛ ፍርዴ ቤቱ ዯንበኞች ጉዲያቸው የሚቀርብበት ችልት ስሇማይገሇጽ አንዲንዴ ባሇጉዲዮች 

በቀጠሮው ቀን ዯሴ በመምጣት ሙለ ቀን ሲጠባበቁ ከዋለ በኋሊ ባሇመጠራታቸው ቅሬታ ሲያቀርቡ ወዯ 

ተዘዋዋሪ ችልት እንዯሄዯ የሚነገራቸው መሆኑ፣ 

 ከከፍተኛ ፍርዴ ቤቱ የሚሊኩ የእግዴ ትዕዛዞች የወረዲ ፍርዴ ቤቱን የመዝገብ ቁጥር የማይጠቅስ መሆኑ፣  

 ከወረዲ ፍርዴ ቤቶች ወዯ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት በይግባኝ የሚመጡ ውሣኔዎች የማይነበቡና ማኅተም 

የማይዯረግባቸው በመሆኑ ባሇጉዲዮች እስከ 200 ኪል ሜትር ተመሌሰው ሄዯው አስተካክሇው እንዱመጡ 

የሚዯረግ ሲሆን ከፍትሃብሔር ዲኝነት ሇመገሇጫ ያህሌ 21 መዛግብት መኖራቸው፣ 

 የመዝገብ ቁጥር 02-09134 በቸሌተኝነት በተሸከርካሪ ሠው ገጭቶ መግዯሌ ተከሳሽ ባሇመቅረቡ በ2 ቀጠሮ 

መዘጋቱ፣  

ምዕራብ ጎጃም ዞንና ወረዲዎች፤ 

 በቡሬ ወረዲ ፍርዴ ቤት ሇ23/10/2006 ዓ.ም ቀጠሮ ተሰጥቶ ከምስክሮች ጋር 5 ሠዎች ቡሬ ከመጡ 

በኋሊ አገሌግልት ሳያገኙ በመዋሊቸው ቅሬታ ሲያቀርቡ መዝገቡ ወዯ ቁጭ ተዘዋዋሪ ችልት 

 እንዯሄዯ መነገሩ፣ 

 ቡሬ ወረዲ ባሇጉዲዮች ሇአገሌግልት አስተዲዯርና ቅሬታ ሰሚ ክፍሌ ቅሬታ በማቅረባቸው ከመዝገብ ጋር 

 የተገናኙ 7 ቅሬታዎች ወዯ ሰብሳቢው ዲኛ የተመሩ መሆኑ የተገሇጸ ቢሆንም የተሰጣቸው መፍትሄ 

 ያሌታወቀ መሆኑ፣ 
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 መዛግብት በወቅቱ የዲኝነት ውሣኔ የሚያገኙ ስሇመሆኑ፣ 

21. የዲኝነት ውሣኔዎች በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሠረት ውሳኔ አግኝተው ሉጠናቀቁ ሲገባ፡ 

 ከ2003-2007 በጀት ዓመት የ5 ዓመት ስትራቴጅክ ዕቅዴ መሠረት በክሌለ ከሚቀርቡ ጉዲዮች 

ሁለም መዛግብት ከ60 ቀናት በታች እዴሜ ውስጥ ይጠናቀቃለ ቢባሌም በፍርዴ ቤቱ ረዥም 

 እዴሜ ካሊቸው መዛግብት ውስጥ በናሙና የተመረጡት ዝርዝር ኦዱት ሲዯረጉ፡  

 አንዲንዴ መዛግብት ሇምርመራ የተቀጠሩ ቢሆንም አሌተመረመሩም በሚሌ በተከታታይ እስከ 16 ጊዜ 

ሇምርመራ የሚቀጠሩ መሆኑ፣ 

 ሇምርመራ እየተቀጠሩ ባሇመመርመራቸው በተከታታይ እና በተዯጋጋሚ ተሇዋጭ ቀጠሮ በመሠጠቱ 

ምክንያት ብቻ መዛግብት ካሊቸው ዕዴሜ ሊይ እስከ 3 ዓመት ተጨማሪ ዕዴሜ እንዱኖራቸው ማዴረጉ፣ 

 ሇምርመራ ከተቀጠሩ የባሇጉዲዮች መዛግብት ውስጥ ሳይመረመሩ ተሇዋጭ ቀጠሮ የሚሰጣቸው በርካታ 

ሲሆኑ ከ60 መዛግብት 30 (50%) ጠቅሊይ ፍርዴ ቤት የሚሸፍን መሆኑ፣         

ሠ/ጎንዴር ከፍተኛ ፍርዴ ቤት 

 የመዝገብ ቁጥር 02-07053 በውንብዴና ሙከራ ወንጀሌ ክስ ቀጠሮ ከ24/9/03 ዓ.ም ጀምሮ ዯባርቅ ተዘዋዋሪ 

ችልት በነፃ እስከተወሰነበት 26/3/07 ዓ.ም ዴረስ ሇ3 ዓመት ተኩሌ 25 ጊዜ ቀጠሮ መሰጠቱ፣ 

 የመዝገብ ቁጥር 02-15550 በከባዴ የሠው ግዴያ ወንጀሌ በ15/5/06 ዓ.ም ክስ ሇመስማት የተቀጠረ ቢሆንም 

በማረሚያ ቤት ችግር ያሌቀረበ ሲሆን እስከ 23/4/07 ዓ.ም ዴረስ 11 ጊዜ ቀጠሮ የተሰጠ ከመሆኑም 

በተጨማሪ በ25/7/06 ዓ.ም በዋሇው ችልት ሇ28/9/06 ዓ.ም በመቀጠሩ ሇአንዴ ቀጠሮ 62 ቀናት መሰጠቱ፣ 

 መዝገብ 01-21257 ከጭሌጋ ወረዲ ሇከፍተኛ ፍርዴ ቤቱ በይግባኝ ሲቀርብ በዲኛ ችግር ምክንያት በ4 ቀጠሮ 

135 ቀናት እንዱዘገይ መዯረጉ፣ 

 መዝገብ 01-13742 ከተከፈተ 20/02/05 እስከ 14/4/07 ዓ.ም ዴረስ 30 ጊዜ የተቀጠረ እንዱሁም ሇምርመራ 

እየተባሇ 3 ጊዜ ቀጠሮ የተሰጠውና በኦዱት ወቅትም በቀጠሮ ሊይ የነበረ መሆኑ፣   

ዯቡብ ወል ከፍተኛ ፍ/ቤት፣ 

 የዯሴ ከተማ ፍ/ቤት የተሰጠው ውሳኔ ፍሬ ነገሩ ሊይ ተመስርቶ ባሇመሆኑ ወዯ ፍሬ ነገሩ ገብቶ እንዱያከራክር 

ከፍተኛ ፍርዴ ቤቱ መዝገቡ ወዯ ወረዲ ፍ/ቤቱ ተመሌሶ መታየት ከጀመረበት ከ20/9/06 -18/6/07 ዓ.ም በ9 

ወራት ውስጥ ሇ30 ጊዜ ቀጠሮ መሰጠቱ፣  

 በጠቅሊይ ፍርዴ ቤት ረዥም እዴሜ ካሊቸው መካከሌ በናሙና ዝርዝር ኦዱት ሲዯረግ የሚጠናቀቁበት የጊዜ 

ግምት 3 ወራት ቢሆንም፡ 

  በቀጠሮዎች መካከሌ ያሇው ርዝመት በአማካኝ 15 ቀናት ሉወስዴ እንዯሚችሌ ከ2003-2007 የ5 

 ዓመት ስትራቴጅክ ዕቅዴ ሊይ ቢመሇከትም የቀጠሮ ጊዜ ርዝመት እስከ 90 ቀናት ዴረስ በማርዘም 

 ቀጠሮ ይሰጣሌ፤ እስከ 68 ወራት እዴሜ ያስቆጠሩ መዛግብት መኖራቸው፣ 

 በጠቅሊይ ፍ/ቤት መዝገብ ቁጥር 01-31950 ጎንዯር ተዘዋዋሪ ችልት በ27/06/07 ዓ.ም የሄዯ ቢሆንም 

  አሌተመረመረም በማሇት ከ81 ቀናት በኋሊ እንዱቀርብ ሇ19/09/07 ዓ.ም መቀጠሩ በሚለትና በላልችም 

  ግኝቶች ሊይ አስፈሊጊውን የማሻሻያ አስተያየቶች በዝርዝር አስገንዝበናሌ፡፡ 
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   የተከበሩ አቶ ይርሳው ታምሬ! 

የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ ም/ቤት አፇ-ጉባኤ! 

የተከበራችሁ የም/ቤት አባሊት! 

ጥሪ የተዯረገሊችሁ እንግድች! 

ክቡራትና ክቡራን! 

  ከዚህ ቀጥል በክዋኔ ኦዱት ሊይ የተዯረገውን የክትትሌ ኦዱት ሪፖርቶችን አቀርባሇሁ፡፡  

1. የክሌለ ገቢዎች ባሇስሌጣን፤ 

22. በተሰጠው የኦዱት ማሻሻያ አስተያየት መሠረት ማስተካከያ ያሌተወሰዯባቸው ግኝቶች፤  

 ዯሴ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ጽ/ቤት፤ 

  በመኪና እቃዎች መሇዋወጫ ንግዴ የተሰማሩ የዯሴ ከተ/አስ/ገ/ጽ/ቤት ግብር ከፊይ የ2003 የግብር ዘመን 

ሂሳባቸው ተመርምሮ ብር 560,410.21 ግብር የሚከፇሌበት ገቢ እንዲገኙ ቢረጋገጥም፤የክትትሌ ኦዱቱ እስከ 

ሚጠናቀቅ ታህሳስ/2009 ዴረስም ያሌተወሰነና ያሌተሰበሰበ መሆኑ፣  

ጎንዯር ከተማ አስተዲዯር ገቢወች ጽ/ቤት፤ 

 አንዴ የቡና ጅምሊ ንግዴ የተሰማሩ ግብር ከፊይ የ2002 ግብር ዘመን ሂሳብ መዝገባቸው ተመርምሮ የኦዱት 

ሪፖርቱ በቀን 30-04-04 ዓ.ም ሇአወሳሰን የተሊከ ቢሆንም የግብር ውሳኔ ከአንዴ አመት በሊይ በዘገየበት በቀን 06-

06-05 ዓ.ም ግብር፤ታክስና ቅጣት በዴምሩ ብር 600,954.10 የተወሰነባቸው ሲሆን በቀን 08-06-05 ዓ.ም የግብር 

ውሳኔው ሇግብር ከፊዩ የተሰጠ ቢሆንም ክፌያ ያሌፇጸሙ/ ይግባኝ ያሌጠየቁ መሆኑ፤ በ2004 የ5 ወራት እንዱሁም 

እስከ ጥር መቅረብ ከሚገባቸው የ2005 የግብር ዘመን ውስጥ የ6 ወራት የቫት ሪፖርቶች ፊይሊቸው ውስጥ 

አሇመገኘታቸው፤ 

ጎንዯር ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ጽ/ቤት 

 አንዴ በሊኪነት ንግዴ የተሰማሩ ግብር ከፊይ የ2001 ግብር ዘመን ብር 177,847.85 ግብርና መቀጫ የተጣሇባቸው 

ሲሆን በቀን 30-02-04 ዓ.ም 50% ከፌሇው ይግባኝ የጠየቁ ቢሆንም ቀሪ ክፌያውን እስከ ሚያዚያ 2004 አጋማሽ 

ዴረስ ያሌከፇለ መሆኑና፤ በቀን 18/05/04 ዓ.ም የ2002 ቀሪ ግብርና ቅጣት ብር 57,283.68 ሇግብር ከፊዩ የግብር 

ውሳኔው የዯረሰው ቢሆንም፤ክፌያ ስሇመፇጸሙ የሚያረጋግጥ ማስረጃ ፊይለ ጋር ያሌተያያዘ መሆኑ፣  

 አንዴ በህንፃ መሣሪያ የንግዴ ዘርፌ የተሰማሩ የዯሴ ከተ/አስ/ገ/ጽ/ቤት ግብር ከፊይ፤ ከንግዴ ዘርፊቸው ውጭ 

በተሇያዩ ወራቶች በዴምሩ ብር 730,397.75 የፌራሽ ግዥ በወጪ የተያዘሊቸው መሆኑ፣ 

 ዯሴ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ጽ/ቤት 

 በየግብር ዘመኑ በተሇያዩ የግብርና ታክስ ማጭበርበር ወንጀልች ክስ ሉመሰረትባቸውና ህጋዊ እርምጃ 

ሉወሰዴባቸው የሚገቡ በርካታ ግብር ከፊዮች በክሌለ ገቢዎች ባሇስሌጣንና በከተማ አስተዲዯሩ ትእዛዝ መሰረት 

በይቅርታ የሚታሇፈና ክሳቸው እንዱነሳ የሚዯረግበት ሁኔታ መኖሩ፤  
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  የዯሴ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ጽ/ቤት ግብር ከፊይ የሆኑት አንዴ ባሇሆስፒታሌ በ22/09/03 ዓ.ም በጽ/ቤቱ 

ባሇሙያዎች በሆስፒታሊቸው ውስጥ በተዯረገ ፌተሻ 11,536 ታካሚዎች የውስጥ መዝገባቸው ሊይ የተመሇከቱ 

ቢሆንም፤ ከእነዚህ ታካሚዎች ውስጥ ሇ5,356 (46.4%) ብቻ የክፌያ ዯረሰኝ ተቆርጦሊቸው መገኘቱ፣ 

በክሌሌ ዯረጃ የቀን ገቢ ጥናትን በተመሇከተ፤ 

 የዯረጃ ሀ እና ሇ ግብር ከፊዮች የሚጠናው የቀን ገቢ ግምት በመመሪያ መሰረት በ3 የተሇያዩ ዯረጃዎች መጠናት 

ቢኖርበትም በአመት አንዴ ጊዜ ብቻ የሚጠና፤አግባብነት ያሊቸው በቂ መረጃወች ግምት ውስጥ የማይገቡ፤ ግብር 

የሚከፇሌበት አመት ካሇቀ በኋሊ እየተጠና ሇግብር ውሳኔ የሚውሌ መሆኑ፤ በከተማው ውስጥ አለ በሚሌ በመረጃ 

የተያዙ የዯረጃ ሀ እና ሇ ግብር ከፊዮችም በሙለ የማይጠኑ መሆኑ፤  

ጎንዯር ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ጽ/ቤት፤ 

 የጎንዯር ከተ/አስ/ገ/ጽ/ቤት ግብር ከፊይ የሆነ አንዴ ሆቴሌ የ2001 የግብር ዘመን በግብር ከፊዩ የቀረበ የሂሳብ 

መዝገብ ውዴቅ ሲዯረግ፤ ግብሩን ሇመወሰን የቀን ገቢ ጥናቱ በቀን 01/02/04 ዓ.ም ተጠንቶ የቀረበ መሆኑ፣ ግብር 

ከፊይ የ2002 እና 2003 የግብር ዘመናት ግብርና ታክስ የቅጣት ማቅሇያ ቅፅ ሞሌተው ያቀረቡ ቢሆንም፤የግብር 

ውሳኔ ማሳወቂያ ቅፁ እና የተጠቀሱትን 2 ዓመታት ግብር ስሇመክፇሊቸው የሚያረጋግጥ ዯረሰኝ ፊይሊቸው ሊይ 

አሇመገኘቱ፣ በ2003 የ2 ወራት፤ በ2004 የ7 ወራት በ2005 የ6 ወራት የቫት ሪፖርቶች ፊይሊቸው ሊይ ያሌተገኘ 

መሆኑ፤  

ዯሴ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ጽ/ቤት፤ 

 አንዴ የዯሴ ከተ/አስ/ገ/ጽ/ቤት ግብር ከፊይ ‘’የግብርና ታክስ ግዳታቸውን ባሇመወጣታቸው የዯቡብ ወል ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት በቁጥር 114/90 በቀን 15/05/93 ዓ.ም በሰጠው ብያኔ በዯሴ ከተማ ቀበላ 10 የሚገኝ የቤት ቁጥሩ 

858 የሆነ የመኖሪያ ቤት ጽ/ቤቱ እንዱያስተዲዴር የወሰነ ቢሆንም፤ የተጠቀሰው ቤት በኤግዚት ስትራቴጅ 

ተሇቆሌኛሌ በሚሌ በግሇሰቡ ስም ዞሮ እየተጠቀሙበት እንዯሚገኙና የመንግስት ንብረት በህገ ወጥ መንገዴ 

እንዳት ወዯ ግሇሰብ እጅ ሉዛወር እንዯቻሇ ዝርዝር መረጃ እንዱሊክሇት የዯሴ ከተማ ገቢዎች ጽ/ቤት በቁጥር 

05/9819/03 በቀን 02/10/03 ዓ.ም ሇቀበላው የፃፇ ቢሆንም  ምሊሽ ያሊገኘና በኦዱቱ ወቅት እንዯተረጋገጠው 

ግሇሰቡ የመንግስትን ንብረት ያሇአግባብ እየተጠቀሙበት እንዯሚገኙ ታውቋሌ፡፡  

 አንዴ በህንፃ መሳሪያ ንግዴ የተሰማሩ የዯሴ ከተ/አስ/ገ/ጽ/ቤት ግብር ከፊይ የሚፇሇግባቸው ግብር፣ታክስና ቅጣት 

ብር 948,497.20 ጽ/ቤቱ የወሰነባቸው ሲሆን፤አስፇቅዯው ካሳተሙት ዯረሰኝ ውጭ በዴጋሜ ተመሳሳዩን ዯረሰኝ 

በማሳተም በህገ ወጥ መንገዴ ተጨማሪ እሴት ታክስ በመሰብሰባቸውና ገቢያቸውን በመዯበቃቸው የዯቡብ ወል 

ከፌተኛው ፌርዴ ቤት በ25/07/04 ዓ.ም በዋሇው ችልት 15 ዓመት ከ3 ወር እስራትና ብር 191,400.00 የገንዘብ 

ቅጣት በላሇበት ቢቀጡም ግሇሰቡ በመጥፊቱ ምክንያት ፌርደ ተፇፃሚ ሉሆን አሌቻሇም፡፡  

 አንዯ ባሇ ዲቦ ቤት የሆነ ግብር ከፊይ ሇ2003 የግብር ዘመን ራሳቸው በሰጡትና በፉርማቸው ባረጋገጡት የቀን ገቢ 

ግምት ብር 19,810.00 መሰረት ግብር ተወስኖ ቢሰጣቸውም ቅሬታ በማቅረባቸው፤በቀን 02/09/04 ዓ.ም የጽ/ቤቱ 

አቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ግብር ከፊዩ ያቀረቡት ቅሬታ አግባብነት የላሇው በመሆኑ እንዱከፌለ ወስኗሌ፡፡ ይሁን እንጅ 

በወቅቱ የጽ/ቤቱ ሃሊፉ የኮሚቴውን ውሳኔ አጽዴቀውት የነበረ ቢሆንም፤ ከረጅም ወራት ቆይታ በኋሊ በቀን 



Page 20 of 24 
 

10/02/05 ዓ.ም ብር 304,258.75 ግብር እንዱከፌለ የተወሰነበትን ሃሳብ ሽረው፤ግብር ከፊዩ በተያዘሊቸው 

ቅዴሚያ ግብር ክፌያ (ዊዝሆሌዱንግ) ታክስ ብር 67,400.38 ስላት መሰረት ብር 101,576.08 እንዱከፌለ 

ወስነዋሌ፡፡ 

  በዚህም ምክንያት ብር 202,682.67 ግብር ሳይከፌሌ ከመቅረቱም በተጨማሪ ውሳኔው ግብር ከፊዩ ከወል 

ዩኒቨርስቲ ጋር በቀን 16/02/03 ዓ.ም ካዯረጉት የዲቦ ሽያጭ ውሌ በፉት ያለትን የግብር ዘመኑን 3.5 ወራት 

ያሊካተተ እንዯሆነ ታውቋሌ፡፡ ግብር ከፊዩም ዝቅ ተዯርጎ በተወሰነሊቸው ግብር መጠን ሊይ እንዯገና 50% በመክፇሌ 

ይግባኝ የጠየቁ መሆኑ ቢታወቅም በኦዱት ሪፖርቱ መሠረት የእርምት እርምጃ አሌተወሰዯም፡፡ 

ግብርና ታክሱ ተወስኖ እያሇ ገቢው አሇመሰብሰብን በተመሇከተ፤ 
23.  በሂሳብ መዝገብም ሆነ በቀን ገቢ ግምት ጥናት ወይም በመረጃ መሠረት የገቢ ግብር ሂሳብ ተጠንቶ/ ተሰሌቶ 

በህጉ መሠረት ግብር እንዯተወሰነ ግብር ከፊዩ እንዱያውቀው ተዯርጎ የመንግስት ገቢ በወቅቱ መሰብሰብ 

ይኖርበታሌ፡፡ ይሁንና፤ 

 በዯሴ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ጽ/ቤት፤ 

 አንዴ በጽህፇት መሳሪያ የንግዴ ዘርፌ የተሰማሩ የዯሴ ከተ/አስ/ገ/ጽ/ቤት ግብር ከፊይ የንግዴ ፇቃዲቸውን 

መመሇስ እንዯሚፇሌጉ ሇጽ/ቤቱ ባመሇከቱት መሰረት የ2002 በጀት ዓመት የታክስ ኦዱት ምርመራ ተዯርጎሊቸው 

ብር 1,958,908.10 ግብርና ታክስ ቢወስንባቸውና ሊቀረቡት ቅሬታም በ09/09/04 ዓ.ም ተቀባይነት እንዯላሇውና 

ግብራቸውን መክፇሌ እንዲሇባቸው አቤቱታ አጣሪ ኮሚቴው ቢወስንም፤ ግብር ከፊዩ ይግባኝ ያሌጠየቁና የንግዴ 

ፇቃዲቸውን ያሌመሇሱ ሲሆን፤ የመንግስት ከፌተኛ መጠን ያሇው ግብርና ታክስም በወቅቱ ሳይሰበሰብ 

ተንጠሌጥል ያሇና ጽ/ቤቱም ቀጣይ እርምጃዎችን ያሌተወሰዯ መሆኑ፣ በሚለት እርምጃ ያሌተወሰዯባቸው 

ግኝቶች ሊይ ትኩረት ተዯርጎ ቀዯም ሲሌ በመዯበኛ ዝርዝር ኦዱቱ በተሰጠው አስተያየት መሠረት እርምጃ 

እንዱወስደ አሳስበናሌ፡፡   

2. እንጅባራ ከተማ አገሌግልት ጽህፇት ቤት 

24.  በተሰጠው የኦዱት ማሻሻያ አስተያየት መሠረት ማስተካከያ ያሌተወሰዯባቸው ግኝቶች  

 አንዱት የከተማው ነዋሪ ቀዯም ሲሌ በይዞታ ቦታዋ ሊይ መንገዴ ስሇወጣባት ሇይዞታ ቦታዋ ትክ 10×20=200 

ካ/ሜ. የዴርጅት ቦታ በከንቲባ ኮሚቴ ተወስኖ እንዱሰጣት ቢዯረግም ቦታውን ሇማስረከብ በሚኬዴበት ወቅት 

ላሊዋ የከተማ ነዋሪ ግሇሰብ ካሣ ባሌተከፇሇኝ የይዞታ መሬት ሊይ አሊስሇካም በማሇቷና በተዯጋጋሚም አምባጓሮና 

ሁከት እየፇጠረች ስሊስቸገረች ቦታውን ሇግሇሰቧ ሇክቶ ማስረከብ አሇመቻለ፤ ግሇሰቧም በተዯጋጋሚ አቤቱታ 

በማቅረብ እየተጉሊሊች የምትገኝና ቦታውም ሇረጅም ጊዜ ያሇአገሌግልት ተቀምጦ የሚገኝ መሆኑ፤ 

 የዘንገና ኮላጅ ከተሰጠው ቦታ 6 ሜትር ከኮላጁ በስተምዕራብ አቅጣጫ ወጥቶ ሲያጥር ግንባታው ዯግሞ በዚሁ 

አቅጣጫ ከ3 ሜትር ያሊነሰ ወዯ መንገደ ገብቶ በመገንባቱ በኮላጁና ከኮላጁ በስተሰሜን በኩሌ ካሇው አንዴ ብልክ 

መንዯር መካከሌ በሚገኘው 8 ሜትር ስፊት ባሇው መንገዴ ሊይ የመጣበብ ችግር መፌጠሩ፣ 

 አገሌግልት ጽ/ቤቱ በቁጥር እ/አገ/2090/85/2001 በቀን 3/4/2001 እና በቁጥር እ/አገ/4079/85/2001 በቀን 

16/4/2001 በፃፊቸው ዯብዲቤዎች ሊይ አንዴ የከተማው ነዋሪ ከዴርጅት ቤታቸው ፉት ሇፉት ከተፇቀዯሊቸው 

ፕሊን ውጭ ግንባታ እየገነቡ መሆኑ በአካሌ መረጋገጡ፣ 
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  የከተማው ነዋሪዎች ካስፀዯቁት ፕሊንና ከተፇቀዯሊቸው የግንባታ ዱዛይን ውጭ የተሇያዩ ግንባታዎችን ገንብተው 

የተገኙ ሲሆን እንዱያፇርሱ በተዯጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ቢሰጣቸውም ፇቃዯኛ ሉሆኑ አሇመቻሊቸውና እርምጃ 

ሳይወሰዴ የሚገኝ መሆኑ፣ 

 በተጨማሪም አንዴ ግሇሰብ ከተፇቀዯ ፕሊን ውጭ ያሇአግባብ ሕገ-ወጥ ግንባታ መገንባታቸው፣ ላልች  ግሇሰቦች 

በብልኬት ሇመሥራት ፕሊን አሠርተው በጭቃ መሥራታቸው እንዱሁም አንዴ ላሊ ግሇሰብ በቀበላ 01 

የተሰጣቸው ቦታ ካርታና ፕሊኑ 425 (17×25) ካ/ሜ ሲሆን ቦታው ሲሇካ 725 (29×25) ካ/ሜ በሌዩነት 300 

ካ/ሜ ቦታ አሊግባብ መያዛቸውና ሇሕዝቡ አገሌግልት የሚሰጠውን የውኃ  ቦኖ ጨምረው ከሌሇው ማጠራቸው፣ 

 በከተማዋ ውስጥ የኢንቨስትመንት ቦታ ወስዯው ምንም ዓይነት እንቅስቃሴ ያሊዯረጉ፣ ግንባታ ጀምረው ሇረጅም 

ጊዜ ያቋረጡ እና የግንባታ ሥራቸውን በውለ ሊይ በተመሇከተው የጊዜ ገዯብ መሰረት ያሊጠናቀቁና አገ/ጽ/ቤቱ 

በተሇያዩ ጊዜያት በፃፊቸው ዯብዲቤዎች ሊይ የተገሇፁ በርካታ ባሇሃብቶች መኖራቸው፤ 

 በተጨማሪም በከተማው 01 ቀበላ 5 ባሇሃብቶች የኢንቨትመንት ቦታ ተረክበው ጂ+3 ዱዛይን ያስፀዯቁ ቢሆንም 

ሇረጅም ጊዜ ግንባታ አሇመጀመራቸው፣  

 አገ/ጽ/ቤቱ በቁጥር እ/አገ/9025/101/2002 በቀን 02/04/2002 በፃፇው ዯብዲቤ ሊይ በከተማው አንዴ ባሇሃብት 

ሇኢንቨትመንት አገሌግልት የሚውሌ 2000 ካ/ሜ ቦታ ተፇቅድሊቸው ጂ+3 የሆነ ዱዛይን ያስፀዯቁ ቢሆንም 

ምንም ዓይነት የግንባታ እንቅስቃሴ አሇመጀመራቸውን በመጥቀስ ይህ ማስጠንቀቂያ በዯረሰ በ10 ቀናት ውስጥም 

የግንባታ ማቴሪያሌ በቦታው በማቅረብ የግንባታ ሥራ እንዱጀምሩ፤ የማይጀምሩ ከሆነ ቦታውን እንዯሚነጥቅ 

ያስጠነቀቀ ሲሆን ይህ ኦዱት እስከተጠናቅ ዴረስ የግንባታ ሥራው እንዲሌተጀመረ መገሇፁ፣  

 በ2001 ዓ.ም. አንዴ የጽ/ቤቱ ባሇሙያ ሇአንዱት የከተማው ነዋሪ 280 ካ/ሜ. ቦታ ሇክቶ ሲያስረክብ በ1989 ዓ.ም 

ላሊ አንዯ የከተማ ነዋሪ ተመርተውት ከነበረው 1100 ካ/ሜ የዴርጅት ቦታ ውስጥ 160 ካሬ ሜትሩን በዴጋሜ 

በመሇካት ሇግሇሰቧ ማስረከቡ፣ 

 በሁሇት ግሇሰቦች መካከሌ ያሇን አንዴ የከተማ ቦታ በተመሇከተ አገ/ጽ/ቤቱና ላሊ አንዴ የከተማ ነዋሪ 

እየተከራከሩበት ባሇበት ሁኔታ ላልች ሁሇት ግሇሰቦች ከተሰጣቸው ካርታና ቦታ ውጭ በገዛ ፇቃዲቸው ቦታውን 

አስፊፌተው ሲያጥሩ በመገኘታቸው አገ/ጽቤቱና ቀበላ ሇማስቆም በተዯጋጋሚ ጥረት ቢያዯርጉም እምቢተኛ 

ከመሆናቸውም በሊይ የአገ/ጽ/ቤቱ ሙያተኞች የወሰን ችካሌ ሇማስቀመጥ በመሣሪያ ሲሇኩ የተቸከሇውን ችካሌ 

ነቅሇው በመጣሌ አናስሇካም ማሇታቸው እና ቦታውን በዴንጋይ ክምችት በመዝጋት ላልችን ግሇሰቦች መውጫና 

መግቢያ ማሳጣታቸው መገሇፁ፣ 

 ከተማው አንዴ ባሇሃብት ሇጣውሊ መሰንጠቂያ ከተፇቀዯሊቸው 11,200 ካ/ሜ. የዴርጅት ቦታ በተጨማሪ 1750 

ካ/ሜ. ቦታ አስፊፌተው ያሇአግባብ አጥረው መያዛቸው፣ (በክትትሌ ኦዱቱ ወቅት 1750 ካ/ሜ የተመሇሰ ቢሆንም 

11200 ካ/ሜ ያሇስራ ታጥሮ የተቀመጠ መሆኑ ታውቋሌ)፤ 

 በከተማው 01 ቀበላ ነዋሪ የሆኑ አንዱት ግሇሰብ በቦታው ሊይ መገንባት ያሇበት ጂ+3 እና በሊይ እንጅ ከዚህ 

በታች መገንባት እንዯማይፇቀዴ ቢነገራቸውም ተገዥ ባሇመሆን፣ሕጋዊ ፕሊን አሠርተው በሚመሇከተው መ/ቤት 

ሳያስፀዴቁ እና የግንባታ ፇቃዴ ሳያወጡ ጨሇማን ተገን በማዴረግ የራሳቸውን ግንባታ እየገነቡ የሚገኙ መሆኑ 

መገሇፁ፣ (በቦታው አሁንም ያሇው ግንባታ ከፕሊኑ ውጭ ጂ+0 ነው)፤ 
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 በከተማዋ ውስጥ በተሇያዩ ቦታዎች የሚገኙ ዴሌዴዮች ዯረጃቸውን የጠበቁና ምቹ አሇመሆናቸው፣ ሇአብነትም 

ዲሽን ባንክ ጀርባ የሚገኘው የምስኒ ወንዝ ዴሌዴይ ከእንጨት የተሠራ ሆኖ ወንዙ ሲሞሊ በዴሌዴዩ በሊዩ ሊይ 

ስሇሚፇስ ዴሌዴዩ ወዯ አንዴ በኩሌ ያጋዯሇ (ያዘነበሇ) መሆኑና መንገዯኞችን ስጋት ሊይ የጣሇ መሆኑ፣ 

 በከተማው ውስጥ እንስሳትን የሚያረቡ ግሇሰቦች፣ሆቴልችና ላልች አገሌግልት ሰጭ ዴርጅቶች ከቤታቸው 

የሚወጣውን የዯረቅና ፊሳሽ ቆሻሻ የሚጥለት መኖሪያ ቤታቸው/ዴርጅታቸው አካባቢ፣መንገዴ ዲር እና 

በአካባቢያቸው በሚገኝ ቦይ ውስጥ መሆኑ፤ይህንም የሚከሊከሌ የተጠናከረ የክትትሌና ቁጥጥር ስራ አሇመኖሩ፣ 

 የከተማ ቦታ ባሇይዞታዎችን በተመሇከተ ሙለና የተጠናከረ መረጃ ባሇመኖሩ ግሇሳቦቹ በወቅቱ መክፇሌ 

የሚገባቸውን የአፇርና የጣሪያ ግብር የማይከፌለ መሆኑ፤የሚከፌለትም ሇመሸጥ ወይም ሇማዛወር ወዯ 

አገ/ጽ/ቤቱ ሲመጡ ብቻ መሆኑ እና ተገቢው ጥቅም በወቅቱ ባሇመሰብሰቡ ምክንያት የከተማዋን ዕዴገት 

እያጓተተው የሚገኝ መሆኑ፣ 

 ከይዞታቸው በመፇናቀሊቸው ካሣ ተከፌሎቸው እንዱነሱ የተዯረጉትንና የዴርጅት ቦታ ተሰጥቷቸው ወዯ ግንባታ 

ያሌገቡ ግሇሰቦች መረጃ አጠናክሮ የመያዝ ችግር መኖሩ፤ በሚለት በክትትሌ ኦዱት ወቅት ተገቢው እርምጃ 

ሳይወሰዴባቸው በተገኙት ግኝቶች ሊይ ተገቢውን ትኩረት በመስጠት በመዯበኛው የክዋኔ ኦዱት የማሻሻያ 

አስተያየት መሠረት አስፇሊጊው የማስተካከያ እርምጃ ሉወሰዴ እንዯሚገባ በሪፖርታችን አስገንዝበናሌ፡፡ 

3.  የክሌለን አጠቃሊይ የግንባታ (ኮንስትራክሽን) አፈጻጸም አስመሌክቶ ቀዯም ሲሌ የተሰራውን የክዋኔ ኦዱት 

እርምጃ አወሳሰዴ የተመሇከተ የክትትሌ ኦዱት፤ 

25.  በተሰጠው የኦዱት ማሻሻያ አስተያየት መሠረት የማስተካከያ እርምጃ ያሌተወሰዯባቸው ግኝቶች፤  
 

  የወሌዴያ ከተማ ወጣቶች ማዕከሌ ህንፃ ግንባታ፣ 

  የስራ ዝርዝር ሳይዘጋጅና ውሌ ሳይያዝ የተከናወነውን የተፊሰስና ላልችን ጨምሮ በአጠቃሊይ መጀመሪያ 

ከተያዘው ውሌ በሊይ ከ89.4% በብር 934,316.36 በተጨማሪና በአዱስ ውሌ እንዱጠናቀቅ ሲዯረግ ይህን 

የመፌቀዴ ስሌጣንና ኃሊፉነት የኢ/ከ/ሌ/ቢሮ ቢሆንም ከስሌጣን በሊይ በሰሜን ወል ዞን ኢ/ከ/ሌ መምሪያው 

የተፇቀዯ እና ክፌያው የፀዯቀ መሆኑ ይህን የፇፀመው ባሇሙያ እርምጃ ያሌተወሰዯበት መሆኑ፤  

  ግንባታው በ6 ወራት ሇማጠናቀቅ በብር 1,045,089.11 ውሌ የተያዘ ቢሆንም 516.67 ቀናት በመጨመር በ37 

ወራት የተጠናቀቀ ሲሆን ሇዘገየባቸው ወራቶች የተፇቀዯ ጊዜ ማራዘሚያ የላሇው ሆኖ እያሇ ሇዘገየባቸው ቀናቶች 

በየቀኑ ከዉለ መጠን ሊይ ሇዘገየበት 1/1000ኛ ብር 1045.09   ሇ516.67 ቀናት እየተሰሊ ተቋራጩ ተገቢውን 

ካሳ ሇአሰሪ መ/ቤቱ አሇመክፇለ፤   

የነፊስ መውጫ ከተማ አዲራሽ ግንባታ፤ 

 በኦዱት ወቅት በተዯረገ የአካሌ ምሌከታ በተወሰዯ መረጃ መሰረት በነፊስ መውጫ ከተማ የተጀመረው የአዲራሽ 

ግንባታ በአሰሪ መ/ቤቱ፣ በተቆጣጣሪ ተቋማትና ላልች ባሇዴርሻ አካሊት በቂ ትኩረት ባሇመሰጠቱ የግንባታው 

መሰረት፣ ግሬዴ ቢም፣ ኮሇንና ቶፕ ታይ ቢም የኦዱት ስራው እስከተጠናቀቀበት መጋቢት 30/2004 ዓ.ም ዴረስ 
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ሇፀሃይና ሇዝናብ ተጋሌጦ መገኘቱ ሇሚፇሇገው አግሌግልት ካሇመዋለም በሊይ በህዝብ ሃብት ሊይ ብክነት እየተከተሇ 

መሆኑን በሪፖርታችን አሳስበናሌ፡፡ 

የምስራቅ ጎጃም ዞን አስተዲዯር ጂ+3 የቢሮ ግንባታ፤  

 ሇግንባታው ውጫዊ ገጽታ ዯህንነትና ውበት ሲባሌ በኢጣሉያ ሞዛይክ እንዱሇጠፌ (Italian mosaic tile) 2000 

ካ.ሜ በስራ ዝርዝር ወጥቶ በብር 200.00 ሇካ.ሜ ሂሳብ አሸናፉው ተቋራጭ ውሌ የያዘ ቢሆንም በግንባታው 

ማጠናቀቂያ ወቅት የኢጣሉያ ሞዛይክ ዋጋ በመጨመሩ ምክንያት ከብር 400,000.00 (2000 ካ.ሜx200 ብር) ወዯ 

ብር 1.6 ሚሉዮን ከፌ በማሇቱ የኢጣሉያ ሞዛይክ በሏገር ውስጥ የላሇ በመሆኑ፣ ዋጋው በጣም በመጨመሩ 

ከውጭ ሇማስገባት የውጭ የገንዘብ ምንዛሬ ስሇሚያስከትሌና ግንባታውን በተባሇው ጊዜ ማጠናቀቅ ስሇማይቻሌ 

በሚሌ ተቋራጩ ባቀረበው ተዓማኒነት የላሇው ማስረጃና ተገቢ ባሌሆነ ጥያቄ ምክንያት ጉዲዩን ሇክሌለ ኢ/ከ/ሌ/ቢሮ 

ቀርቦ እቃው በገበያ ሊይ አሇመኖሩ ተረጋግጦ በተመሳሳይ የግንባታ እቃ እንዱተካ አስተያየት ቢሰጥም፤ 

 ተመሳሳይ ሳይሆን ተቀራራቢ ነው በሚሌ የጥራት ዯረጃው ባሌተገሇጸ ክሉንከር (clinker) በተባሇ እቃ የተሰራ 

ሆኖ ሳሇ በክፌያ የምስክር ወረቀት ማረጋገጫ ሊይ ግንባታው የተከናወነበት ክሉንከር ሳይሆን ኢጣሉያ ሞዛይክ 

እንዯሆነ ተዯርጎ መፇጸሙ ህጋዊነት የጎዯሇው ከመሆኑም በሊይ ሇተሰራበት ክሉንከር በ1999 ዓ.ም በጨረታ 

ወቅት በነበረ ነጠሊ ዋጋ መሰረት ሉከፇሇው ሲገባ ጨረታ ባሸነፇበት የኢጣሉያ ሞዛይክ ብር 200.00 ሇሜ.ካ ሂሳብ 

ብር 444,000.00 ክፌያ መፇጸሙ፣ አሊግባብ ክፌያ እንዱፇፀም ባዯረገው ባሇሙያ ሊይ እረምጃ እንዱወሰዴና 

ገንዘቡም ከስራ ተቋራጩ እንዱተካ አሇመዯረጉ፣ 

 የግንባታ ስራዉ ከተያዘሇት የማጠናቀቂያ ጊዜ በሊይ ሇ578 ቀናት የዘገየ ሲሆን ሇዘገየበት ቀናት ተቀባይነት ያገኘው 

የግንባታን መመሪያ ሳይከተሌ በጊዜአዊ ርክክብ ወቅት ሲሆን ከዚህ ውስጥ 145 ቀናት ህጋዊ ያሌሆነ የዋጋ ንረት 

መካካሻ ጥያቄ እንዱሁም 90 ቀናት በውሌ የተያዘውን የኢጣሉያ ሞዛይክ በክሉንከር ሇማስቀየር በዴምሩ 235 

ቀናት በተጨማሪ ግንባታው ከሚጠናቀቅበት ቀን በሊይ 92.62% ሲዘገይ የተከናወነው የስራ መጠን 59.31% 

ሲሆን ሇዚህም ምክንያቱ ተቋራጩ የግንባታ እቃ ማቅረብ አሇመቻለ መሆኑ አማካሪው በ01/08/2001 ያቀረበው 

ወርሃዊ ሪፖርት የሚያመሇክት ሆኖ እያሇ ምክንያታዊ ያሌሆነ የጊዜ ማራዘሚያ በርክክብ ወቅት በአማካሪው ቀርቦ 

ተቀባይነት በማግኘቱ አሊግባብ ሇተራዘመበት ጊዜ ተቋራጩና አማካሪው የጋራ ተጠቃሚነት ያሊቸው በመሆኑና 

አሰሪ መ/ቤቱም ጉዲዩን በመቀበለ የጉዲት ካሳ አሇመጠየቁ በኦዱት ተረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም ሇአማካሪው 

የተከፇሇው የአገሌግልት ክፌያ አግባብ ባሇመሆኑ ተመሊሽ መዯረግ እንዯሚርኖበት አሳስበናሌ፡፡ 

በዯብረ ታቦር ከተማ ህዲር 11 ጤና አጠባበቅ ጣቢያ ግንባታ፣ 

 የቀረበው ዱዛይን፣ የስራ ዝርዝርና የገበያ ዋጋ ባሇመከሇሱ በሠራተኞች የመጸዲጃ ቤት ግንባታ የ8 ሚ.ሜ እና የ12 

ሚ.ሜ ውፌረት ያሇው ብረት የሚያስፇሌገው መጠን ከ200 ኪ.ግ እና ከ1000 ኪ.ግ በሊይ ሆኖ እያሇ በስራ ዝርዝሩ 

እንዯቅዯም ተከተሊቸው 1 ኪ.ግ እና 2 ኪ.ግ ተብል በመሞሊቱ እጅግ የተጋነነ ነጠሊ ዋጋ ተሞሌቶ 215.37% እና 

541.55% እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው የጨመረ ሲሆን የጨመረው የመጠን ሇውጥ የዯብረ ታቦር ከተማ ጤና ጥበቃ 

ጽ/ቤት ስምምነት ሳይጠየቅና ሳይፇቀዴ ስራው በተቋራጩ ፌሊጎት ብቻ ከተከናወነ በኋሊ በጨረታ ወቅት የአንዴ 
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ኪ.ግ ብረት ዋጋ ብር 19.50 ሆኖ እያሇ ብር 700.00 በመሞሊቱ ከ125% በሊይ ሇሚከሰት የስፌር መጠን አዱስ 

ነጠሊ ዋጋ እንዯሚተከሌሇት ስታንዲርዴ ኮንዴሽን ኦፌ ኮንትራት የሚያዝ ቢሆንም በዯ/ጎንዯር ዞን ኢ/ከ/ሌ/መምሪያ 

በተዘጋጀ የ5ኛ ዙር የክፌያ የምስክር ወረቀት ማረጋገጫ መሠረት ሇ1298.50 ኪ.ግ ብረት በብር 700.00 ሂሳብ 

ብር 908,950.00 በአሰሪ መ/ቤቱ ክፌያ መፇጸሙ አግባብ ባሇመሆኑ የክፌያ ምስክር ወረቀቱን ያፀዯቀው ባሇሙያ 

ሊይ እርምጃ እንዱወሰዴበት ሆኖ ገንዘቡ ከተቋራጩ ሉመሇስ እንዯሚገባ አሳስበናሌ፡፡  

 አዳት ቴ/ሙ/ት/ስ/ተቋም ህንፃ ግንባታ፣ በኦዱት ወቅት በተዯረገበት የአካሌ ምሌከታ በተወሰዯ መረጃ መሰረት 

ሇረዥም ጊዜ የተቋረጠው በአዳት ከተማ የሚገኘው የጀኔራሌ ሜካኒክስና አውቶሞቲቭ ወርክ ሾፖች ግንባታ 

በተቆጣጣሪ ተቋማት ኢ/ከ/ሌ/ቢሮ፣ ቴክኒክና ሙያ ቢሮ እንዱሁም ላልች ባሇዴርሻ አካሊት ክትትሌና ቁጥጥር 

ማነስ ምክንያት የተቋረጠው ግንባታ ኮሇን ወጥቶ ሇፀሃይና ሇዝናብ ተጋሌጦ የተሇያየ ዛፌ በቅልበት ተገኝቷሌ፡፡  

ፍገራ ወረዲ ጤና ጥበቃ ጽ/ቤት የሚያስገነባቸው ጤና አጠበበቅ ጣቢያዎች፣ 

በወረዲዉ መንግስታዊ ባሌሆኑ ዴርጅቶች እርዲታ የሚገነቡ ግንባታዎች በተያዘዉ የማጠናቀቂያ ጊዜ መጠናቀቅ 

ባሇመቻሊቸዉ በጀቱን በወቅቱ ባሇመጠቀም ምክንያት የእርዲታ ዴጋፌ መቋረጥ ላሊ ተጨማሪ ግንባታዎች 

እንዲይገነቡ ከማዴረጉም በሊይ በወረዲዉ የጤና ሽፊን ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ ማሳዯሩን ሇጽ/ቤቱ በቀረበው ጥያቄ 

ምሊሽ ሊይ ማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ አሁንም በትምህርትና በጤና ጥበቃ መምሪያዎች በተዯረገው መጠይቅ ተመሳሳይ 

ችግሮች ተስተውሇዋሌ፡፡  

  የማጠቃሇያ አስተያየት፡- 

26.  የክዋኔና የክትትሌ ኦዱት የተካሄዯባቸው መ/ቤቶች በኦዱቱ የታዩትን ክፌተቶች መነሻ በማዴረግና ተገቢ የሆነ 

አፇፃፀም መርሃ ግብር በማዘጋጀት የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰደ፣ በቀጣይም ሇሚካሄደ ፕሮጀክቶች እንዯ መነሻ 

በመወሰዴ ተመሳሳይ ክፌተቶች እንዲይከሰቱ ጥንቃቄ ማዴረግ እንዯሚገባቸው አሳስበናሌ፡፡  

ስሇሆነም በኦዱቱ የተመሇከቱትን ግኝቶችና የአሰራር ክፌተቶች በማረም ተጠያቂነትንና መሌካም አስተዲዯርን 

በማስፇን ረገዴ ኦዱቱ እሴት እንዱጨምር በኦዱት ማሻሻያ አስተያየቶች መሰረት ተገቢው እርምጃ እንዱወሰዴ 

በሚመሇከታቸው አካሊትና በም/ቤቱ ቋሚ ኮሚቴዎች በኩሌ ክትትሌ እንዱዯረግባቸው እያሳሰብኩ የተከበሩ አፇ-

ጉባዔ፤ የም/ቤት አባሊት፤የበጀትና የመንግስት ፊይናንስ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴና ላልች ቋሚ ኮሚቴዎች፤ የፌትህ 

አካሊትና ኦዱት ተዯራጊ መ/ቤቶች በስራ ሂዯት ሊዯረጋችሁሌን የስራ ትብብር እንዱሁም፤ 

የመ/ቤታችን የስራ ሃሊፉዎች፤ ባሇሙያዎችና መሊው ሰራተኞች ዯግሞ በዚህ ሪፖርት ሇተመሊከቱ የስራ ውጤቶች 
ሊዯረጋችሁት ጥረት በራሴና በአማራ ክሌሌ ዋና ኦዱተር መ/ቤት ስም ምስጋናየን በማቅረብ ሪፖርቱን በዚህ 
አጠናቅቃሇሁ፡፡  አመሰግናሇሁ፡፡ 
 

                                                            ስመኝ ካሴ እንዯሻው (አቶ)  

 ምክትሌ ዋና ኦዱተር  

መጋቢት /2009 ዓ.ም 

 ባህር ዲር፣ 

 


